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Nota sobre o estilo da Faculdade de Tecnologia  

 

Este Projeto Final de Curso do MBA Executivo em Gestão de Projetos foi elaborado 

considerando as normas de estilo (i.e. estéticas e estruturais) e estão disponíveis em 

formato eletrônico. (Ou solicitação via e-mail ao Coordenador do Curso) e em 

formato impresso somente para consulta. 

 

Ressalta-se que o formato proposto, considera diversos itens das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), modelos de templates 

apresentados por Ricardo Viana Vargas e Rosalvo de Jesus Nocera, referentes a 

documentos citados no Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos, do Project Management Institute, entretanto opta-se, em alguns aspectos, 

seguir um estilo próprio elaborado e amadurecido pelos professores do programa de 

pós-graduação supracitado. 
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TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

A construtora Lemos Ltda., empresa direcionada para a população de baixa renda e 

obras de curto prazo, percebeu a necessidade de aumentar a sua produtividade no 

processo construtivo em alvenaria estrutural. Para que o prazo de entrega seja 

garantido, será imprescindível rapidez na execução dos serviços. Por esse motivo os 

métodos tradicionais não atendem plenamente essa condição. Este projeto visa 

adotar sistemas construtivos baseados em lajes pré-moldadas, que são moldadas 

até atingirem certo grau de resistência antes de serem posicionadas definitivamente 

na estrutura, pois sua fabricação se associa a uma eficiência produtiva, um rígido 

controle de qualidade e um alto nível organizacional da produção, onde teria um 

resultado satisfatório para esse tipo de negócio. Focaremos em uma das obras da 

Construtora, que é constituída por quinze casas populares, cada uma tendo 45,0 m² 

de lajes pré-moldadas, tendo um prazo de execução de 7 meses, desde a fabricação 

até a sua montagem. 
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TERMO DE ABERTURA 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO 

A construtora Lemos Ltda., empresa direcionada para a população de baixa renda e 

obras de curto prazo, percebeu a necessidade de aumentar a sua produtividade no 

processo construtivo em alvenaria estrutural, portanto, a opção em utilizar lajes pré-

moldadas, que são moldadas até atingirem certo grau de resistência antes de serem 

posicionadas definitivamente na estrutura, foi uma das soluções encontradas para a 

resolução deste problema, pois sua fabricação se associa a uma eficiência 

produtiva, um rígido controle de qualidade e um alto nível organizacional da 

produção. Focaremos em uma das obras da Construtora, que é constituída por 

quinze casas populares, cada uma tendo 45,0 m². 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Este projeto surge no intuito de aumentar a produtividade e reduzir os custos em 

projetos de edifícios em alvenaria estrutural, utilizando lajes pré-moldadas no 

processo produtivo das obras de baixa renda da Construtora Lemos Ltda., com foco 

no prazo das entregas e mantendo o controle do valor orçado.  

 

NOME GERENTE DO PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 

Camila Matozo é a gerente do projeto que terá como responsabilidades controlar o 

andamento do projeto e o seu custo, identificar as necessidades, administrar os 

recursos, fazer toda a interferência entre as partes interessadas, fazer alterações no 

cronograma sempre que necessário e/ou permitido e minimizar os problemas 

surgidos no decorrer do projeto. Além disso, terá autoridade na anulação do projeto 

caso a construtora não adote os critérios sugeridos ao sucesso do mesmo. 

 

NECESSIDADES BÁSICAS DO TRABALHO A SER REALIZADO 

 A Construtora Lemos Ltda., necessita ter uma equipe composta por um 

gerente de obra, um encarregado, três armadores, um ajudante de 

eletricista e quatro ajudantes comuns, a mesma deverá ser treinada e 

qualificada para a execução das fabricações das lajes pré-moldadas; 
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 O projeto estrutural das lajes deverá estar aprovado e com as  

especificações dos materiais que serão utilizados na fabricação, tais 

como, as quantidades das fôrmas de aço, concreto e armação; 

 Uma betoneira e os materiais (cimento, areia, água, brita, aço), deverão 

estar próximo ao local de execução das lajes. 

 O Gerente da Obra deverá controlar todo o andamento do projeto através 

da ferramenta Ms Project, conforme solicitado pelo Gerente do Projeto. 

 O setor de compras da empresa deverá ter a relação das empresas 

fornecedoras de serviços/materiais, antes da execução do serviço. 

 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS  

 Clientes / Patrocinadores (Eduardo Mendes); 

 Gerente do Projeto (Camila Matozo); 

 Gerente da Obra (Paulo Rodrigues) 

 Funcionários do setor Administrativo, Financeiro e Encarregado de obra 

(João Guilherme, Maria Souza, Manoel silva); 

 Fornecedores de Serviços/Materiais (Locar, Kontrat); 

 Governo. 

  

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

1. PRODUTO DO PROJETO 

Lajes pré-moldadas, fabricadas no canteiro da obra da Construtora Lemos Ltda. 

 

2. CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO 

A execução do serviço deverá iniciar em fevereiro/2012 e durará aproximadamente 

sete meses. 

 

3. ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO 

O custo para realização deste projeto é de R$ 120.000,00 sendo este, direto e 

indireto. 
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PREMISSAS INICIAIS 

 Toda a equipe da obra estará treinada para a execução do serviço; 

 O Gerente da Obra está ciente da sua responsabilidade em administrar o 

serviço executado. 

 O canteiro da obra estará organizado para a execução do projeto. 

 

RESTRIÇÕES INICIAIS 

 O serviço deverá ser executado no período de sete meses; 

 O horário de funcionamento da obra deverá ser de 09h00m as12h00m e 

13h00m as 17h00m; 

 O Projeto estrutural das lajes deve ser liberado antes da data prevista do 

inicio de execução do serviço; 

 Orçamento Limitado. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

1. NECESSIDADE INICIAL DE RECURSOS 

A construtora Lemos Ltda., terá um responsável técnico pela execução da obra, que 

no caso é o Gerente da obra e uma equipe para a execução do serviço, sendo 

constituída por um encarregado, três armadores, um ajudante de eletricista e quatro 

ajudantes comuns. Também será necessária a aquisição de materiais (cimento, 

areia, brita, aço), equipamentos (Guindaste, bob cat, betoneira e vibrador de 

mangote). 

 

2. NECESSIDADE DE SUPORTE PELA ORGANIZAÇÃO 

O departamento de engenharia da obra, fará semanalmente uma analise do 

cronograma juntamente com o gerente do projeto, dando todo o suporte no caso de 

ocorrência de duvidas técnicas relacionadas a execução da fabricação das lajes pré-

moldadas e nas dificuldades existentes para o sucesso do projeto.  
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3. COMITÊ EXECUTIVO/COMITÊ CONTROLE DE MUDANÇAS (CCM) 

O comitê executivo será formado pela gerente do projeto (Camila Matozo), e o 

gerente da obra (Paulo Rodrigues). Estas partes serão responsáveis por analisar e 

aprovar as mudanças surgidas ao longo da execução do projeto. 

 

4. CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

A gerente do projeto será responsável pelas informações, que serão disponíveis e controladas 

através de emails com o patrocinador e setores de comunicações. 
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MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS  

 Clientes / Patrocinadores (Eduardo Mendes); 

 Gerente do Projeto (Camila Matozo); 

 Gerente da Obra (Paulo Rodrigues) 

 Funcionários do setor Administrativo, Financeiro e Encarregado de obra 

(João Guilherme, Maria Souza, Manoel silva); 

 Fornecedores de Serviços/Materiais (Locar, Kontrat); 

 Governo. 

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
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Total 

da 

linha 

Ranking 

Patrocinador  1 5 10 10 10 36 1º 

GP 1  5 5 5 5 21 2º 

Gerente de Obra 1/5 1/5  5 5 5 15,4 3º 

Funcionários 1/10 1/5 1/5  1 5 6,5 4º 

Fornecedores S/M 1/10 1/5 1/5 1  5 6,5 4º 

Governo 1/10 1/5 1/5 1/5 1/5  1,7 5º 

Tabela 1- Matriz de Priorização das partes interessadas 

Legenda: 1/10 = muito menos importante  1/5 = menos importante   1 = igualmente importante   5 = 
mais importante   10 = muito mais importante. 
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DOCUMENTO DE REQUISITOS DO PROJETO 

 

DESCRIÇÃO BÁSICA DO PROJETO E DA OPORTUNIDADE 

A construtora Lemos Ltda., empresa direcionada para a população de baixa renda, e 

obras de curto prazo, percebeu a necessidade de aumentar a sua produtividade no 

processo construtivo em alvenaria estrutural. Este projeto visa adotar sistemas 

construtivos baseados em lajes pré-moldadas, que se tornará como documento de 

padronização para a execução de futuras obras da construtora, pois sua fabricação 

se associa a uma eficiência produtiva, um rígido controle de qualidade e um alto 

nível organizacional da produção. Focaremos em uma das obras da Construtora, 

que é composta por quinze casas populares, cada uma tendo 45,0 m² de lajes pré-

moldadas, tendo um prazo de execução de sete meses, desde a fabricação até a 

sua montagem. 

OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto propende aumentar a produtividade e diminuir os custos da Construtora 

Lemos Ltda., fabricando lajes pré-moldadas no canteiro de obra, dentro de um prazo 

de sete meses, desde sua fabricação até sua montagem na estrutura, e um custo 

estimado de R$ 120.000,00 para sua execução. 

REQUISITOS FUNCIONAIS DESEJÁVEIS (PRIORIZADOS) 

  A construtora deverá dispor de um engenheiro experiente na área, tendo 

comprovação através de acervo técnico e ART’s (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), sendo este disponibilizado em tempo integral 

durante a execução da obra; 

  O memorial descritivo da laje pré-moldada deverá conter todas as 

informações necessárias para a execução da atividade; 

  Os projetos estrutural e elétrico deverão fornecer as especificações dos 

materiais que serão utilizados, sendo estes descritos em compatibilidade 

com o memorial descritivo; 

 Os equipamentos locados e seus operadores deverão estar à disposição 

da obra; 

  O setor de qualidade deverá incluir nos procedimentos da empresa a 
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instrução técnica “Fabricação de pré-moldados”, contendo os recursos 

necessários, método executivo e recomendações SMS- Segurança, Meio 

ambiente e Saúde; 

  O treinamento a ser realizado para a equipe envolvida no processo deve 

instruir sobre o modo de execução da atividade e as medidas de 

prevenção; 

  No sistema de gestão da empresa, os fornecedores de serviço/materiais 

deverão estar registrados, apresentando todos os quesitos necessários 

para a contratação da pessoa física/jurídica, e alguns critérios de 

comprometimento com a qualidade do serviço. 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (PRIORIZADOS) 

  A construtora deverá executar o serviço com base no valor orçado e ter 

uma equipe completa e qualificada; 

 A obra necessitará de técnicos de segurança do trabalho em tempo 

integral e fornecerá todos os EPI’s adequados a atividade, seguindo as 

leis e normas compatíveis; 

  Todos os funcionários internos e externos devem ter ciência da política e 

dos procedimentos de execução de atividades da empresa construtora. 

 

REQUISITOS DE QUALIDADE (INICIAIS E PRINCIPAIS) 

  Os serviços serão executados e comandados por profissionais 

experientes e treinados na política de qualidade e nos procedimentos da 

empresa; 

  As empresas fornecedoras de máquinas e equipamentos deverão ser 

Habilitadas e Certificadas pelo Programa Brasileiro de Certificação de 

Segurança em Máquinas e Equipamentos e na NR-12 e os mesmo 

deverão estar em perfeitas condições de uso; 

  O sistema de gestão da empresa se encontra instalado e pronto para ser 
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gerido pelos setores que deverão passar por um treinamento comandado 

pela empresa de consultoria; 

  A ficha de verificação do serviço que consta no procedimento de 

instrução técnica deverá ser preenchida por um estagiário e um técnico de 

segurança, com o intuito de verificar o desempenho da execução do 

serviço e as precauções tomadas para a segurança dos operários. 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO 

O projeto será aceito quando 

  As lajes confeccionadas estiverem posicionadas em suas devidas 

estruturas, conforme o prazo previsto no cronograma do projeto; 

  A equipe estiver ciente da eficiência do novo padrão de execução obtida 

nos procedimentos da empresa;  

  O orçamento não ultrapassar o previsto; 

  Clientes internos e externos satisfeitos.  

POTENCIAIS IMPACTOS DO PROJETO EM OUTRAS ÁREAS  

Positivamente 

  Maior controle de qualidade nos setores administrativos da empresa; 

 Diminuição das improvisações e dos desperdícios do canteiro de obra 

sendo capaz de levarmos em consideração redução da ociosidade da 

equipe de produção e os riscos de desvios dos materiais da obra. 

            Negativamente 
 

  A percepção da equipe de produção na diminuição da contratação devido 

à minimização do longo processo executado anteriormente. 

RESTRIÇÕES CONSIDERADAS NA CRIAÇÃO DOS REQUISITOS 

  Somente os profissionais habilitados na área de fabricação de pré-

moldados puderam listar os principais requisitos; 
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  Os requisitos foram elaborados em tempo proposto pelo cronograma. 

PREMISSAS CONSIDERADAS NA CRIAÇÃO DOS REQUISITOS 

  Os requisitos foram listados com base da exigência especificada nos 

procedimentos internos da empresa; 
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DOCUMENTO DE REQUISITOS DO PROJETO 

 

ID 
Nome do 

Requisito 
Descrição do Requisito 

Tipo 

Requisito 
Prioridade EAP 

ID Requisitos 

Relacionados 
Status Comentários 

1 
Disponibilidade 
Responsável 

Técnico 

A construtora deverá dispor de um engenheiro 
experiente na área, sendo comprovado através 
de acervo técnico e ART’s, sendo este 
disponibilizado em tempo integral durante a 
execução da obra.  

Requisito 

Funcional 
1-Essencial 2 2 Aberto 

 

2 Memorial 
Descritivo 

O memorial descritivo da laje pré-moldada 
deverá conter todas as informações necessárias 
para a execução da atividade 

Requisito 
Funcional 

1-Essencial 2 3,4,7,8,9 Aberto  

3 
Projetos 

Os projetos estrutural e elétrico deverão 
fornecer as especificações dos materiais que 
serão utilizados, sendo estes descritos em 
compatibilidade com o memorial descritivo. 

Requisito 

Funcional 
1-Essencial 1 2,4,5 Aberto 

 

4 
Instruções 

Técnicas 

O setor de qualidade deverá incluir nos 
procedimentos da empresa a instrução técnica 
“Fabricação de pré-moldados”, contendo os 
recursos necessários, método executivo e 
recomendações SMS- Segurança, Meio 
ambiente e Saúde. 

Requisito 

Funcional 
2-Desejável 2 2,3,5,6,7,9 Aberto 

 

5 

Treinamentos 

O treinamento a ser realizado para a equipe 
envolvida no processo deve instruir sobre o 
modo de execução da atividade e as medidas 
de prevenção 

Requisito 
Funcional 

2-Desejável - 3,4,6,7,9,10 Aberto 

 

6 

Sistema de 
Gestão 

No sistema de gestão da empresa, os 
fornecedores de serviço/materiais deverão está 
registrados, apresentando todos os quesitos 
necessários para a contratação da pessoa 
física/jurídica, e alguns critérios de 
comprometimento com a qualidade do serviço. 

Requisito 

Funcional 
1-Essencial 

- 

 
4,5,7,9,10 Aberto 

 

7 Critérios para 
execução de 

serviço 

A construtora deverá executar o serviço com 
base no valor orçado e ter uma equipe completa 
e qualificada 

Requisito Não 
Funcional 

2-Desejável 2 2,4,5,6,9,10 Aberto  



 

   PLANO DE PROJETO 

 

29 

 

ID 
Nome do 

Requisito 
Descrição do Requisito 

Tipo 

Requisito 
Prioridade EAP 

ID Requisitos 

Relacionados 
Status Comentários 

8 Locação Os equipamentos locados e seus operadores 
deverão estar à disposição da obra 

Requisito Não 
Funcional 

1-Essencial 2 2,9 Aberto  

9 Segurança dos 

funcionários 

A obra necessitará de técnicos de segurança do 
trabalho em tempo integral e fornecerá todos os 
EPI’s adequados a atividade, seguindo as leis e 
normas compatíveis. 

Requisito Não 
Funcional 

2-Desejável 2 2,4,5,6,7,8,10 Aberto 
 

10 
Critérios para 

admissão 

Todos os funcionários internos e externos 
devem ter ciência da política e dos 
procedimentos de execução de atividades da 
empresa construtora 

Requisito Não 
Funcional 

2-Desejável 2 5,6,7,9 Aberto 
 

Tabela 2 - Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 

 

1 23/01/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO  EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 10/01/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

PATROCINADOR 

Eduardo Mendes. 

 

NOME GERENTE DE PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE. 

Camila Matozo é a gerente do projeto que terá como responsabilidades controlar o 

andamento do projeto e o seu custo, identificar as necessidades, administrar os 

recursos, fazer toda a interferência entre as partes interessadas, fazer alterações no 

cronograma sempre que necessário e/ou permitido e minimizar os problemas 

surgidos no decorrer do projeto. Além disso, terá autoridade na anulação do projeto 

caso a construtora não adote os critérios sugeridos ao sucesso do mesmo. 

 

ORGANOGRAMA PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

Eduardo Mendes 
Patrocinador 

Camila Matozo 
Gerente do Projeto 

Paulo Rodrigues 
Gerente de Obra 

Equipe Técnica Equipe de 
Produção 

Equipe Compras 

Figura 1- Organograma Preliminar 



 

   PLANO DE PROJETO 

 

31 

 

TIME DO PROJETO 

 

CARGO NOME FUNÇÃO NO PROJETO 

Eng. Produção Camila Matozo Gerente Projeto 

Engenheiro Civil Paulo Rodrigues Responsável Técnico 

Cliente Eduardo Mendes. Patrocinador/Execução do Projeto 

Encarregado de Obra Manoel Silva Acompanhamento das entregas 

Enc. Adm/Enc. Fin João Guilherme/Maria Souza Contratação da equipe/Pagamentos 

Gerente de Suprimentos Manoel Lima Comprador de materiais 

Equipe de Produção 
Francisco, João, Nunes, Valmir, 

Junior, Carlos, Bruno, Mendes. 
Membros 

Tabela 3 - Time do Projeto 

 

COMITÊ EXECUTIVO/COMITÊ DE CONTROLE DE MUDANÇAS (CCM) 

O comitê será formado por: 

 Camila Matozo – Gerente do Projeto; 

 Paulo Rodrigues – Gerente de Obra; 
 

Esse grupo será responsável por analisar e aprovar as solicitações de 
mudança surgidas ao longo da execução do projeto, mediante entregas não 
aceitas ou através de um plano de mudanças com ações preventivas 
recomendadas, previsões e reparos de defeitos. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto busca reduzir os custos e aumentar a eficiência produtiva com a fabricação 

de lajes pré-moldadas no canteiro de obra, a ideia também é tornar esse projeto 

modelo para outras obras do mesmo segmento.  

 

OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto propende aumentar a produtividades e diminuir os custos da Construtora 

Lemos Ltda., fabricando lajes pré-moldadas no canteiro de obra, dentro de um prazo 

de sete meses, desde sua fabricação até sua montagem na estrutura, e um custo 

estimado de R$ 120.000 para sua execução. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Este projeto visa aumentar a produtividade e reduzir os custos em projetos de 

edifícios em alvenaria estrutural, utilizando lajes pré-moldadas no processo produtivo 

das obras de baixa renda da Construtora Lemos Ltda., com foco no prazo das 

entregas e mantendo o controle do valor orçado.  

 

PRODUTO DO PROJETO 

Lajes pré-moldadas, fabricadas no canteiro da obra da Construtora Lemos Ltda. 

 

EXPECTATIVA DO CLIENTE 

 Cumprimento de prazos e orçamentos; 

 Serviço executado conforme especificado. 

 

FATORES DE SUCESSO DO PROJETO 

 Boa comunicação entre as partes interessadas; 

 Equipe satisfeita com as condições de trabalho; 

 Cumprimento das normas estabelecidas. 

 

RESTRIÇÕES 

 O serviço deverá ser executado no período de sete meses; 

 O horário de funcionamento da obra deverá ser de 09h00m as12h00m e 

13h00m as 17h00m; 

 O Projeto estrutural das lajes deve ser liberado antes da data prevista do 

inicio de execução do serviço; 

 Orçamento Limitado; 

 O gerente de obra deve estar presente em tempo integral. 
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PREMISSAS 

 Toda a equipe da obra estará treinada para a execução do serviço; 

 O Gerente da Obra está ciente da sua responsabilidade em administrar o 

serviço executado; 

 O canteiro da obra estará organizado para a execução do projeto; 

 Na ocorrência de chuva, a obra deve sofrer uma pausa. 

 

LIMITES DO PROJETO E EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

 Após a conclusão do projeto, o gerente não se responsabilizará pelos 

atos inadimplentes do cliente, caso venha afetar futuros projetos da 

empresa; 

 Não é objetivo do projeto, maximizar a eficiência em todos os processos 

construtivos.  

 

 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (PRELIMINAR) 

 

 

 

 

 

Lajes Pré-
Moldadas 

GP Forn. Serv. Equip. Aquis. Proc. Fab. Pgmto 

Figura 2 - EAP Preliminar 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

 

1. Gestão de Planejamentos 

 O projeto será planejado, monitorado, executado e inspecionado pelo 

GP. 

2.  Fornecedores Serviços 

 O setor administrativo avaliará se as experiências obtidas pelos 

fornecedores de serviços são condizentes às atividades e normas 

exigidas pela contratante; 

 Os fornecedores de serviços aprovados serão contratados e terão que 

preencher obrigatoriamente uma ficha de qualidade exigida pela norma da 

contratante e passarão por treinamentos antes de executar os serviços. 

3. Equipamentos 

 O setor financeiro selecionará a empresa locadora de equipamentos 

através de cotações. 

 Serão avaliados os contratos de prestação de serviços e equipamentos 

da empresa contratada e após aprovação do contrato, será dado um 

treinamento para a contratada.  

4. Aquisições 

 O setor de compras fará uma cotação dos fornecedores de materiais; 

 Mensalmente a empresa contratante realizará uma avaliação dos 

fornecedores através de uma ficha de qualidade. 

5. Processo de Fabricação 

 Serão executadas as etapas do processo de fabricação das lajes pré-

moldadas 
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 As etapas são:  

 Pista de preparo 

 Uma área do condomínio será utilizada para a fabricação das 

lajes, a mesma, será em um local estratégico, sendo uma área de 

fácil acesso, próximo aos insumos e espaço para estocagem após 

o içamento.  

O piso será confeccionado com concreto magro, espessura 

variável de 5 a 7 cm e acabamento liso, o mesmo servirá de fôrma 

para a execução das placas, que possuirão 7 cm, sustentadas 

através de cantoneiras metálicas e tirantes. 

 Fôrmas metálicas 

A fôrma para a execução das placas possuirão 7 cm, sustentadas 

através de cantoneiras metálicas e tirantes.  

A dimensão das fôrmas deverá obedecer às especificações do 

projeto estrutural. 

 Armação 

A armação obedece a um projeto especifico para cada placa em 

função de seu modelo sendo composta por duas camadas de telas 

soldadas e com reforços nos ganchos para o içamento das 

mesmas. 

O aço utilizado é o CA-50 5.0 mm, conforme descrito no projeto 

estrutural; 

O fabricante de aço deverá ter a comprovação que atendem aos 

requisitos técnicos e as regras que regem os programas de 

avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro. 

As barras chegam com o tamanho padrão 12 m, e são cortadas 
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pelo armador no canteiro de obra. 

 Instalação elétrica 

Na pista de laje, antes da aplicação do desmoldante e a colocação 

das telas de aço, são marcados com tinta os pontos das 

instalações elétricas. 

Seguindo o projeto elétrico desenvolvido seguindo as 

recomendações da Coelba – Companhia de Eletricidade da Bahia 

e da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, os 

eletrodutos de pvc flexível corrugado Ø 32 mm e as caixas 

octogonais 4x4 são alocados na pista antes da sua concretagem 

por um profissional da área. 

 Concretagem 

O lançamento e o adensamento do concreto obedecem aos 

padrões estabelecidos, sendo determinado para as placas o Fck 

30Mpa, conseguindo assim, alcançar valores mínimos de 

resistência da peça e realizar a desforma e o içamento dos painéis 

com segurança e num tempo bem menor que o convencional 

realizado. 

Após a aplicação do concreto, o mesmo é nivelado e a sua 

superfície regularizada. 

 Tempo de cura 

Para o atingimento do fck de cura das placas, geralmente leva de 5 

a 7 dias, logo após as formas são retiradas juntamente com todas 

as aberturas; 

 Içamento  

Itens e pontos de conexão são expostos para a fixação de 
elementos de içamento. 
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As placas são retiradas por caminhão munck com capacidade de 
carga de 16 toneladas 

 
A estocagem das placas deverá ser próximo ao local que será 

montada. 

 Montagem. 

A montagem das placas na estrutura é realizada por guindastes 

com capacidade de carga de 30 toneladas. 

 
No momento do erguimento é verificado se a placa está totalmente 

equilibrada e os cabos de aço estão em bom estado. 

 

A empresa que fornecerá o serviço de locação do equipamento 

deve dispor de um operador com habilidade, experiência, 

devidamente qualificado com os devidos cursos para operação e 

certificado como operador de guindaste. 

 
6. Pagamentos 

 O setor financeiro fará a programação mensal de pagamentos dos 

fornecedores de serviços e materiais.  

 

ENTREGAS DO PROJETO 

 Gestão de Planejamento concluído;                       

 Fornecedores serviços definidos; 

 Equipamentos definidos ; 

 Aquisições concluídas; 

 Processo de fabricação concluído; 

 Pagamentos concluídos. 

 



 

   PLANO DE PROJETO 

 

38 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO 

  O custo do projeto é de R$ 120.000,00 incluindo os custos diretos e 

indiretos; 

 As reservas gerenciais e de contingência equivalem a 12,5% do 

orçamento do projeto, não podendo ultrapassar esse limite. 

 
PLANO DE ENTREGAS E MARCOS DO PROJETO 

Entrega Descrição Término 

Fase Iniciação 
Gerente do projeto definido 03/01/2012 

 Estudo de viabilidade concluído 20/01/2012 

Fase Planejamento 
Elaboração de orçamento 12/03/2012 

Elaboração do cronograma de execução 30/01/2012 

    Fase Execução 

Elaboração do projeto estrutural e elétrico 01/02/2012 

Elaboração do memorial descritivo  03/02/2012 

Preparo pista de laje 21/02/2012 

Armação 22/03/2012 

Instalação elétrica 29/06/2012 

Concretagem 29/06/2012 

Tempo de cura e içamento 19/07/2012 

Montagem 20/07/2012 

Fase Encerramento 
Lajes montadas com aceite do responsável 

técnico 

31/08/2012 

Tabela 4 - Plano de Entregas e Marcos do Projeto 

 

RISCOS INICIAIS DO PROJETO 

 Ocorrências de chuva no período de execução da obra; 

 Acidentes de trabalho; 

 Atraso na entrega de materiais; 

 Greve ou paralisação dos operários do setor da construção civil; 

 Quebra dos equipamentos. 
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REQUISITOS DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E MUDANÇAS DO 

PROJETO 

Todo o processo de solicitação de mudança será administrado pelo setor de 

qualidade, que pegará todas as solicitações feitas pelas partes responsáveis através 

de uma planilha de solicitação e converterá em documentos regidos por um sistema 

de controle, no intuito de facilitar e agilizar o desempenho da mudança através da 

comunicação interna, tendo o comprometimento de manter o prazo de entrega do 

projeto. 

 

    

1 10/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 14/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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EAP- ESTRUTURA ANÁLITICA DO PROJETO - HIERÁRQUICA 

 

 

 

 

 

1 10/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 14/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 

 

 
 
 
 

EAP- ESTRUTURA ANÁLITICA DO PROJETO - ANALÍTICA 

 

EDT Nome da tarefa 

Figura 3 - EAP Hierárquica 
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0 FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS 

1    GESTÃO 

1.1       PLANEJAMENTO 

1.1.1          INICIAL 

1.1.3          ESCOPO 

1.1.5          TEMPO 

1.1.7          CUSTO 

1.1.9          RISCO 

1.1.11          PGP 

1.3       ADMINISTRAÇÃO 

1.3.1          RIF 

1.3.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 

3    FORNECEDORES SERVIÇOS 

4    EQUIPAMENTOS 

5    AQUISIÇÕES 

6    PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

7    PAGAMENTOS 

Tabela 5 - EAP Analítica 

 

1 10/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 14/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PLANEJAMENTO - INICIAL 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.1 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 16,5 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 4.566,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.1.1 Elaborar o termo de apresentação 

1.1.1.2 Elaborar o termo de abertura 

1.1.1.3 Identificar as partes interessadas 

1.1.1.4 Determinar a estratégia de gerenciamento das 
partes interessadas 

1.1.1.5 Elaborar Gantt de visão geral 

1.1.1.6 Elaborar o sistema integrado de controle de 
mudanças 

1.1.1.7 Elaborar a matriz de priorização das partes 
interessadas 

1.1.1.8 Abrir o registro de lições aprendidas. 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

 Nenhuma 

 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 
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1.1.2 Escopo 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Atraso na elaboração do termo de apresentação e termo de 

abertura; 

 Realocar recursos que não foram previstos anteriormente; 

 Falha na identificação das partes interessadas; 

 Falha no sistema integrado de controle de mudanças. 

  

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PLANEJAMENTO - ESCOPO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.2 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 16,75 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 4.553,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.2.1 Elaborar o documento de 
requisitos 

1.1.2.2 Elaborar a matriz de rastreabilidade de 
requisitos 

1.1.2.3 Elaborar a declaração de escopo do projeto 

1.1.2.4 Elaborar EAP hierárquica  

1.1.2.5 Elaborar EAP analítica  

1.1.2.6 Elaborar o dicionário da EAP 

 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.1 Inicial 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.3 Tempo 
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RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Falha na elaboração do documento de requisitos e na 

elaboração do documento declaração de escopo. 

 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PLANEJAMENTO -  TEMPO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.3 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 13,5 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 3.808,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.3.1 Elaborar a lista de atividades 

1.1.3.2 Determinar o sequenciamento das atividades 

1.1.3.3 Elaborar a lista de recursos alocados a 
atividade 

1.1.3.4 Determinar a duração das atividades 

1.1.3.5 Elaborar o cronograma de Marcos 

1.1.3.6 Elaborar o cronograma do projeto  

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.2 Escopo 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.4 Custo 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Atraso na entrega das atividades; 
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 Realocação de novas atividades interferindo no prazo da 

entrega do projeto. 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF – FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PALNEJAMENTO – CUSTO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.4 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 8 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 2.850,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.4.1  Determinar o custo de recurso 

1.1.4.2 Elaborar o orçamento 

1.1.4.3 Determinar a reserva gerencial 

1.1.4.4 Determinar a reserva de contingência  

1.1.4.5 Determinar a reserva de contingência  

 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.3 Tempo 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.5 Risco 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Realocação de novos recursos interferindo no orçamento do projeto; 

 Não aprovação do patrocinador no orçamento do projeto; 
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 Custo elevado além do previsto. 

 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PLANEJAMENTO - RISCO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.5 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 8 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 2.290,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.5.1 Identificar os riscos 

1.1.5.2 Qualificar os riscos 

1.1.5.3  Quantificar os riscos 

1.1.5.4 Elaborar as respostas aos riscos 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.4 Custo 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.6 PGP 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 

 Riscos não identificados; 

 Tratamento indevido aos riscos; 

 Má administração dos riscos. 
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1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – GESTÃO PLANEJAMENTO - PGP 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.1.6 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 27,88 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 6.824,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.1.6.1 Plano de gerenciamento de requisitos 

1.1.6.2 Plano de gerenciamento de escopo 

1.1.6.3 Plano de gerenciamento de tempo 

1.1.6.4 Plano de gerenciamento de custo 

1.1.6.5 Plano de gerenciamento de qualidade 

1.1.6.6 Plano de gerenciamento de recursos humanos 

1.1.6.7 Plano de gerenciamento de comunicações 

1.1.6.8 Plano de gerenciamento de riscos 

1.1.6.9 Plano de gerenciamento de aquisições 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Impressora 

 Notebook 

 Papel oficio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.5 Risco 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

1.3.1 Administração RIF 
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RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Má elaboração dos planos de gerenciamento; 

 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 1 – ADMINISTRAÇÃO - RIF 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 1.3.1 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 13,5 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 1.140,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

1.3.1.1 Relacionar os participantes da reunião inicial 

1.3.1.2 Agendar local, data e hora da reunião inicial 

1.3.1.3 Informar aos participantes da reunião inicial 

1.3.1.4 Receber a confirmação dos participantes da 
reunião inicial 

1.3.1.5 Realizar a reunião kick off meeting 

1.3.1.6 Relacionar os participantes da reunião de 
encerramento do projeto 

1.3.1.7 Agendar local, data e hora da reunião final 

1.3.1.8 Informar aos participantes da reunião final 

1.3.1.9 Receber a confirmação dos participantes da 
reunião final 

1.3.1.10 Realizar a reunião de project close out 

RECURSOS PREVISTOS 

 Camila Matozo – GP 

 Paulo Rodrigues –  Gerente de Obra 

 Patrocínio 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.1.6 PGP 
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SUCESSORAS PRINCIPAIS 

3 Fornecedores Serviço 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Falha na comunicação entre os participantes das reuniões. 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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PACOTE 3 – Fornecedores Serviços 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 3 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 11 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 1.760,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

3.1 Avaliação de experiências 

3.2 Elaborar minuta de contrato de fornecedores 

3.3 Contratar fornecedores  

3.4 Preenchimento ficha de qualidade 

3.5 Treinamento de capacitação 

RECURSOS PREVISTOS 

 Maria Souza 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.3.1 RIF 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

4 Equipamentos 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Fornecedores não capacitados. 

 Não cumprimento das clausulas requisitadas.  

 Atraso nas entregas dos materiais. 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

 

DICIONÁRIO DA EAP 

DICIONÁRIO DA EAP 
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PACOTE 4 – EQUIPAMENTOS 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 4 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 7 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 1.120,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

a.   Selecionar locadora de equipamentos 

b.   Avaliar o contrato de prestação de serviço e equipamento 

c.   Receber treinamento do uso equipamento 

d.   Fechar acordo com locadora 

RECURSOS PREVISTOS 

 João Guilherme 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

3 Fornecedores Serviços 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

5 Aquisições 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Quebra de equipamento. 

 Equipamentos não correspondem as especificações 
requisitadas. 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 5 – AQUISIÇÕES 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 5 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 6 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 960,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

5.1 Cotação fornecedores de materiais 

5.2 Compra dos materiais 

5.3 Avaliação fornecedores de materiais 

RECURSOS PREVISTOS 

 João Guilherme 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

4 Equipamentos 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

6 Processo de fabricação 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Materiais não correspondem as especificações requisitadas 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 6 – PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 6 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 121,75 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: R$ 74.014,82 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

6.1 Pista de preparo 

6.2 Fôrmas metálicas 

6.3 Armação 

6.4 Instalação elétrica 

6.5 Concretagem  

6.6 Tempo de cura 

6.7 Içamento 

6.8 Montagem 

6.9 Tratamento das juntas 

RECURSOS PREVISTOS 

 Paulo Rodrigues – G.O 

 Equipe (1 Encarregado, 4 Ajudantes comuns, 3 Armadores, 1 
Ajudante de Elétrica) 

 Materiais (Cimento, areia, brita) 

 Equipamentos (bob cat, betoneira, guindaste) 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

5 Aquisições 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 
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7 pagamentos 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Intempéries climáticas. 

 Acidentes de trabalho. 

 Falha na execução das atividades. 

 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

PACOTE 7 – PAGAMENTOS 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

CÓDIGO EAP: 7 

RESPONSÁVEL: CAMILA MATOZO 

PRAZO ESTIMADO: 2 DIAS 

CUSTO ESTIMADO: 0,00 

 

PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS 

7.1 Preparar pagamento  

7.2 Efetuar pagamento 

RECURSOS PREVISTOS 

 Maria Souza 

PREDECESSORAS PRINCIPAIS 

1.6 Processo de fabricação 

SUCESSORAS PRINCIPAIS 

 RIF 

RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE 

 Atraso no pagamento. 

1 15/02/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 20/02/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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   LISTA DE ATIVIDADES COM DURAÇÃO 

 

 

EDT Nome da tarefa Duração 

0 FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS 184,88 dias 

1    GESTÃO 176,13 dias 

1.1       PLANEJAMENTO 90,63 dias 

1.1.1          INICIAL 16,5 dias 

1.1.1.1             Elaborar o termo de apresentação 2,5 dias 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura 2,75 dias 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas 1,75 dias 

1.1.1.4 
            Determinar a estratégia de gerenciamento das partes 

interessadas 
2,75 dias 

1.1.1.5             Elaborar Gantt de Visáo Geral 3 dias 

1.1.1.6             Elaborar o Sistema Integrado de Controle de Mudanças 2,75 dias 

1.1.1.7             Elaborar a Matriz de priorização das Partes Interessadas 1,75 dias 

1.1.1.8             Abrir o Registro de Lições Aprendidas 0 dias 

1.1.1.9             Fim do Pacote Inicial 0 dias 

1.1.2          ESCOPO 16,75 dias 

1.1.2.1             Elaborar o documento de requisitos 3 dias 

1.1.2.2             Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 2,88 dias 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do Projeto 2,5 dias 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierarquica 3,5 dias 

1.1.2.5             Elaborar EAP Analitica 2,5 dias 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP 3,38 dias 

1.1.2.7             Fim do Pacote de Escopo 0 dias 

1.1.3          TEMPO 13,5 dias 

1.1.3.1             Elaborar a Lista de Atividades 2,38 dias 

1.1.3.2             Determinar o Sequeciamento das Atividades 3,38 dias 

1.1.3.3             Elaborar a Lista de Recursos alocadas a Atividade 1,25 dias 
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1.1.3.4             Determinar a Duração das Atividades 1,25 dias 

1.1.3.5             Elaborar o Cronograma de Marcos 2,88 dias 

1.1.3.6             Elaborar o Cronograma do Projeto 3,13 dias 

1.1.3.7             Fim do Pacote de Tempo 0 dias 

1.1.4          CUSTO 8 dias 

1.1.4.1             Determinar o Custo de Recurso 2 dias 

1.1.4.2             Elaborar o Orçamento 2 dias 

1.1.4.3             Detreminar a Reserva Gerencial 2 dias 

1.1.4.4             Determinar a Reserva de Contigencia 2 dias 

1.1.4.5             Fim do Pacote de Custo 0 dias 

1.1.5          RISCO 8 dias 

1.1.5.1             Identificar os Riscos 2,88 dias 

1.1.5.2             Qualificar os Riscos 1,25 dias 

1.1.5.3             Quantificar os Riscos 1,75 dias 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos Riscos 2,63 dias 

1.1.5.5             Fim do Pacote de Riscos 0 dias 

1.1.6          PGP 27,88 dias 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos 2,63 dias 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo 2,5 dias 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo 3 dias 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos 2,5 dias 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade 3 dias 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 3,75 dias 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações 4,63 dias 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos 4,38 dias 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições 4,25 dias 

1.1.6.10             Fim do Pacote de PGP 0 dias 

1.2       Fim do Pacote de Planejamento 0 dias 

1.3       ADMINISTRAÇÃO 171 dias 

1.3.1          RIF 13,88 dias 
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1.3.1.1             Relacionar os participantes de reunião inicial do projeto 1 hr 

1.3.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial 1 hr 

1.3.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial 2 hrs 

1.3.1.4             Receber a confimação dos participantes da reunião inicial 1 dia 

1.3.1.5             Realizar a reunião de Kick Off Meeting 3 hrs 

1.3.1.6 
            Relacionar os participantes da reunião de encerramento do 

projeto 
2 hrs 

1.3.1.7             Agendar local, data e hora da reunião final 1 hr 

1.3.1.8             Informar aos participantes da reunião final 2 hrs 

1.3.1.9             Receber a confimação dos participantes da reunião final 1 dia 

1.3.1.10             Realizar a reunião de Project Close out 0,25 dias 

1.3.1.11             Fim do pacote RIF 0 dias 

1.3.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 166,13 dias 

1.3.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 1 hr 

1.3.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 1 hr 

1.3.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 1 hr 

1.3.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 1 hr 

1.3.2.5             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 5 1 hr 

1.3.2.6             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 6 1 hr 

1.3.2.7             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 7 1 hr 

1.3.2.8             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 8 1 hr 

1.4       Fim do pacote de Administração 0 dias 

2    Fim do pacote de Gestão 0 dias 

3    FORNECEDORES SERVIÇOS 11 dias 

3.1       Avaliação de experiências 3 dias 

3.2       Elaborar minuta de contrato de fornecedores 1 dia 

3.3       Contratar fornecedores 1 dia 

3.4       Preenchimento Ficha de Qualidade 3 dias 

3.5       Treinamento de Capacitação 3 dias 

3.6       Fim do pacote fornecedores serviços 0 dias 
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4    EQUIPAMENTOS 7 dias 

4.1       Selecionar Locadara de Equipamentos 3 dias 

4.2       Avaliar contrato de prestação de serviço e Equipamento 2 dias 

4.3       Receber treinamento do uso equipamento 1 dia 

4.4       Fechar acordo com Locadora 1 dia 

4.5       Fim do pacote equipamentos 0 dias 

5    AQUISIÇÕES 6 dias 

5.1       Cotação Fornecedores de Materiais 2 dias 

5.2       Compra dos Materiais 2 dias 

5.3       Avaliação Fornecedores de Materiais 2 dias 

5.4       Fim do pacote Aquisições 0 dias 

6    PROCESSO DE FABRICAÇÃO 121,75 dias 

6.1       Pista de preparo 3 dias 

6.2       Fôrmas metálicas 2,13 dias 

6.3       Armação 22 dias 

6.4       Instalação elétrica 100 dias 

6.5       Concretagem 100 dias 

6.6       Içamento 15 dias 

6.7       Montagem 16,63 dias 

6.8       Tratamento das juntas 0 dias 

6.9       Fim do pacote processo de fabricação 0 dias 

7    PAGAMENTOS 2 dias 

7.1       Preparar pagamento 1 dia 

7.2       Efetuar pagamento 1 dia 

7.3       Fim do pacote de pagamento 0 dias 

8    Fim do projeto 0 dias 

Tabela 6 - Lista de Atividades com Duração 
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1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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EDT Nome da tarefa Trabalho Custo 

0 FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS 9.735 hrs R$ 104.991,82 

1    GESTÃO 1.671 hrs R$ 26.817,00 

1.1       PLANEJAMENTO 1.622 hrs R$ 24.891,00 

1.1.1          INICIAL 309 hrs R$ 4.566,00 

1.1.1.1             Elaborar o termo de apresentação 50 hrs R$ 757,00 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura 50 hrs R$ 757,00 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas 29 hrs R$ 390,00 

1.1.1.4 
            Determinar a estratégia de gerenciamento das 
partes interessadas 

52 hrs R$ 759,00 

1.1.1.5             Elaborar Gantt de Visáo Geral 51 hrs R$ 758,00 

1.1.1.6 
            Elaborar o Sistema Integrado de Controle de 
Mudanças 

52 hrs R$ 759,00 

1.1.1.7 
            Elaborar a Matriz de priorização das Partes 
Interessadas 

25 hrs R$ 386,00 

1.1.1.8             Abrir o Registro de Lições Aprendidas 0 hrs R$ 0,00 

1.1.1.9             Fim do Pacote Inicial 0 hrs R$ 0,00 

1.1.2          ESCOPO 311 hrs R$ 4.553,00 

1.1.2.1             Elaborar o documeno de requisitos 54 hrs R$ 761,00 

1.1.2.2 
            Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de 
Requisitos 

50 hrs R$ 757,00 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do Projeto 50 hrs R$ 757,00 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierarquica 54 hrs R$ 761,00 

1.1.2.5             Elaborar EAP Analitica 50 hrs R$ 757,00 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP 53 hrs R$ 760,00 

1.1.2.7             Fim do Pacote de Escopo 0 hrs R$ 0,00 

1.1.3          TEMPO 258 hrs R$ 3.808,00 

1.1.3.1             Elaborar a Lista de Atividades 50 hrs R$ 757,00 

1.1.3.2             Determinar o Sequeciamento das Atividades 54 hrs R$ 761,00 

1.1.3.3             Elaborar a Lista de Recursos alocadas a Atividade 25 hrs R$ 386,00 

1.1.3.4             Determinar a Duração das Atividades 25 hrs R$ 386,00 

1.1.3.5             Elaborar o Cronograma de Marcos 50 hrs R$ 757,00 

1.1.3.6             Elaborar o Cronograma do Projeto 54 hrs R$ 761,00 

1.1.3.7             Fim do Pacote de Tempo 0 hrs R$ 0,00 

1.1.4          CUSTO 129 hrs R$ 2.850,00 

1.1.4.1             Determinar o Custo de Recurso 32 hrs R$ 720,00 

1.1.4.2             Elaborar o Orçamento 48 hrs R$ 1.392,00 

1.1.4.3             Detreminar a Reserva Gerencial 24 hrs R$ 336,00 

1.1.4.4             Determinar a Reserva de Contigencia 25 hrs R$ 402,00 

1.1.4.5             Fim do Pacote de Custo 0 hrs R$ 0,00 

1.1.5          RISCO 154 hrs R$ 2.290,00 

1.1.5.1             Identificar os Riscos 53 hrs R$ 760,00 

1.1.5.2             Qualificar os Riscos 25 hrs R$ 386,00 

1.1.5.3             Quantificar os Riscos 25 hrs R$ 386,00 
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1.1.5.4             Elaborar as respostas aos Riscos 51 hrs R$ 758,00 

1.1.5.5             Fim do Pacote de Riscos 0 hrs R$ 0,00 

1.1.6          PGP 461 hrs R$ 6.824,00 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo 54 hrs R$ 761,00 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade 54 hrs R$ 761,00 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações 53 hrs R$ 760,00 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições 50 hrs R$ 757,00 

1.1.6.10             Fim do Pacote de PGP 0 hrs R$ 0,00 

1.2       Fim do Pacote de Planejamento 0 hrs R$ 0,00 

1.3       ADMINISTRAÇÃO 49 hrs R$ 1.926,00 

1.3.1          RIF 33 hrs R$ 1.230,00 

1.3.1.1 
            Relacionar os participantes de reunião inicial do 
projeto 

1 hr R$ 42,00 

1.3.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial 1 hr R$ 42,00 

1.3.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial 2 hrs R$ 84,00 

1.3.1.4 
            Receber a confimação dos participantes da 
reunião inicial 

8 hrs R$ 336,00 

1.3.1.5             Realizar a reunião de Kick Off Meeting 6 hrs R$ 135,00 

1.3.1.6 
            Relacionar os participantes da reunião de 
encerramento do projeto 

2 hrs R$ 84,00 

1.3.1.7             Agendar local, data e hora da reunião final 1 hr R$ 42,00 

1.3.1.8             Informar aos participantes da reunião final 2 hrs R$ 84,00 

1.3.1.9 
            Receber a confimação dos participantes da 
reunião final 

8 hrs R$ 336,00 

1.3.1.10             Realizar a reunião de Project Close out 2 hrs R$ 45,00 

1.3.1.11             Fim do pacote RIF 0 hrs R$ 0,00 

1.3.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 16 hrs R$ 696,00 

1.3.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.5             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 5 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.6             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 6 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.7             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 7 2 hrs R$ 87,00 

1.3.2.8             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 8 2 hrs R$ 87,00 

1.4       Fim do pacote de Administração 0 hrs R$ 0,00 

2    Fim do pacote de Gestão 0 hrs R$ 0,00 

3    FORNECEDORES SERVIÇOS 88 hrs R$ 1.760,00 

3.1       Avaliação de experiências 24 hrs R$ 480,00 
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3.2       Elaborar minuta de contrato de fornecedores 8 hrs R$ 160,00 

3.3       Contratar fornecedores 8 hrs R$ 160,00 

3.4       Preenchimento Ficha de Qualidade 24 hrs R$ 480,00 

3.5       Treinamento de Capacitação 24 hrs R$ 480,00 

3.6       Fim do pacote fornecedores serviços 0 hrs R$ 0,00 

4    EQUIPAMENTOS 56 hrs R$ 1.120,00 

4.1       Selecionar Locadara de Equipamentos 24 hrs R$ 480,00 

4.2 
      Avaliar contrato de prestação de serviço e 
Equipamento 

16 hrs R$ 320,00 

4.3       Receber treinamento do uso equipamento 8 hrs R$ 160,00 

4.4       Fechar acordo com Locadora 8 hrs R$ 160,00 

4.5       Fim do pacote equipamentos 0 hrs R$ 0,00 

5    AQUISIÇÕES 48 hrs R$ 960,00 

5.1       Cotação Fornecedores de Materiais 16 hrs R$ 320,00 

5.2       Compra dos Materiais 16 hrs R$ 320,00 

5.3       Avaliação Fornecedores de Materiais 16 hrs R$ 320,00 

5.4       Fim do pacote Aquisições 0 hrs R$ 0,00 

6    PROCESSO DE FABRICAÇÃO 7.856 hrs R$ 74.014,82 

6.1       Pista de preparo 216 hrs R$ 2.912,90 

6.2       Fôrmas metálicas 112 hrs R$ 3.520,48 

6.3       Armação 528 hrs R$ 7.116,64 

6.4       Instalação elétrica 800 hrs R$ 4.844,00 

6.5       Concretagem 5.600 hrs R$ 37.374,00 

6.6       Içamento 120 hrs R$ 10.000,00 

6.7       Montagem 480 hrs R$ 6.346,80 

6.8       Tratamento das juntas 0 hrs R$ 1.900,00 

6.9       Fim do pacote processo de fabricação 0 hrs R$ 0,00 

7    PAGAMENTOS 16 hrs R$ 320,00 

7.1       Preparar pagamento 8 hrs R$ 160,00 

7.2       Efetuar pagamento 8 hrs R$ 160,00 

7.3       Fim do pacote de pagamento 0 hrs R$ 0,00 

8    Fim do projeto 0 hrs R$ 0,00 
Tabela 7 - Alocação dos Recursos do Projeto 
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GRÁFICO DE GANTT DO PROJETO 

 

 

 

Figura 4 - Gráfico de Gantt 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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GRÁFICO DE GANTT VISÃO GERAL 

 

 

Figura 5 - Gráfico de Gantt - Visão Geral 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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GRÁFICO DE MARCOS DO PROJETO 

 

 

Figura 6 - Gráfico de Marcos 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 
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DECOMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO NA EAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – EAP de Custos 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO POR ATIVIDADE 

 

PROJETO LAJES 
PRÉ-MOLDADAS 

R$ 104.991,82 

GESTÃO DE 
PROJETO 

R$ 26.817,00 

Planejamento 

R$ 24.891,00 

Inicial 

R$ 4.566,00 

Escopo 

R$ 4.553,00 

Tempo 

R$ 3.808,00 

Custo 

R$ 2.850,00 

Risco 

R$ 2.290,00 

PGP 

R$ 6.824,00 

Administração 

R$ 1.926,00 

RIF 

R$ 1.230,00 

CCB 

R$ 696,00 

FONECEDORES 
SERVIÇOS 

R$ 1.760,00 

EQUIPAMENTOS 

R$ 1.120,00 

AQUISIÇÕES 

R$ 960,00 

PROC.FAB 

R$ 74.014,82 

PAGAMENTOS 

R$ 320,00 
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Nome da tarefa Custo 

FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS R$ 104.991,82 

   GESTÃO R$ 26.817,00 

      PLANEJAMENTO R$ 24.891,00 

         INICIAL R$ 4.566,00 

            Elaborar o termo de apresentação R$ 757,00 

            Elaborar o Termo de Abertura R$ 757,00 

            Identificar as Partes Interessadas R$ 390,00 

            Determinar a estratégia de gerenciamento das partes interessadas R$ 759,00 

            Elaborar Gantt de Visáo Geral R$ 758,00 

            Elaborar o Sistema Integrado de Controle de Mudanças R$ 759,00 

            Elaborar a Matriz de priorização das Partes Interessadas R$ 386,00 

            Abrir o Registro de Lições Aprendidas R$ 0,00 

            Fim do Pacote Inicial R$ 0,00 

         ESCOPO R$ 4.553,00 

            Elaborar o documeno de requisitos R$ 761,00 

            Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos R$ 757,00 

            Elaborar a Declaração de Escopo do Projeto R$ 757,00 

            Elaborar EAP Hierarquica R$ 761,00 

            Elaborar EAP Analitica R$ 757,00 

            Elaborar o Dicionário da EAP R$ 760,00 

            Fim do Pacote de Escopo R$ 0,00 

         TEMPO R$ 3.808,00 

            Elaborar a Lista de Atividades R$ 757,00 

            Determinar o Sequeciamento das Atividades R$ 761,00 

            Elaborar a Lista de Recursos alocadas a Atividade R$ 386,00 

            Determinar a Duração das Atividades R$ 386,00 

            Elaborar o Cronograma de Marcos R$ 757,00 

            Elaborar o Cronograma do Projeto R$ 761,00 

            Fim do Pacote de Tempo R$ 0,00 

         CUSTO R$ 2.850,00 

            Determinar o Custo de Recurso R$ 720,00 

            Elaborar o Orçamento R$ 1.392,00 

            Detreminar a Reserva Gerencial R$ 336,00 

            Determinar a Reserva de Contigencia R$ 402,00 

            Fim do Pacote de Custo R$ 0,00 

         RISCO R$ 2.290,00 

            Identificar os Riscos R$ 760,00 

            Qualificar os Riscos R$ 386,00 

            Quantificar os Riscos R$ 386,00 

            Elaborar as respostas aos Riscos R$ 758,00 

            Fim do Pacote de Riscos R$ 0,00 

         PGP R$ 6.824,00 

            Plano de Gerenciamento de Requisitos R$ 757,00 
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            Plano de Gerenciamento de Escopo R$ 757,00 

            Plano de Gerenciamento de Tempo R$ 761,00 

            Plano de Gerenciamento de Custos R$ 757,00 

            Plano de Gerenciamento de Qualidade R$ 761,00 

            Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos R$ 757,00 

            Plano de Gerenciamento de Comunicações R$ 760,00 

            Plano de Gerenciamento de Riscos R$ 757,00 

            Plano de Gerenciamento de Aquisições R$ 757,00 

            Fim do Pacote de PGP R$ 0,00 

      Fim do Pacote de Planejamento R$ 0,00 

      ADMINISTRAÇÃO R$ 1.926,00 

         RIF R$ 1.230,00 

            Relacionar os participantes de reunião inicial do projeto R$ 42,00 

            Agendar local, data e hora da reunião inicial R$ 42,00 

            Informar aos participantes da reunião inicial R$ 84,00 

            Receber a confimação dos participantes da reunião inicial R$ 336,00 

            Realizar a reunião de Kick Off Meeting R$ 135,00 

            Relacionar os participantes da reunião de encerramento do projeto R$ 84,00 

            Agendar local, data e hora da reunião final R$ 42,00 

            Informar aos participantes da reunião final R$ 84,00 

            Receber a confimação dos participantes da reunião final R$ 336,00 

            Realizar a reunião de Project Close out R$ 45,00 

            Fim do pacote RIF R$ 0,00 

         Reunião de Controle de Mudanças (CCB) R$ 696,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 5 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 6 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 7 R$ 87,00 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 8 R$ 87,00 

      Fim do pacote de Administração R$ 0,00 

   Fim do pacote de Gestão R$ 0,00 

   FORNECEDORES SERVIÇOS R$ 1.760,00 

      Avaliação de experiências R$ 480,00 

      Elaborar minuta de contrato de fornecedores R$ 160,00 

      Contratar fornecedores R$ 160,00 

      Preenchimento Ficha de Qualidade R$ 480,00 

      Treinamento de Capacitação R$ 480,00 

      Fim do pacote fornecedores serviços R$ 0,00 

   EQUIPAMENTOS R$ 1.120,00 

      Selecionar Locadara de Equipamentos R$ 480,00 

      Avaliar contrato de prestação de serviço e Equipamento R$ 320,00 
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      Receber treinamento do uso equipamento R$ 160,00 

      Fechar acordo com Locadora R$ 160,00 

      Fim do pacote equipamentos R$ 0,00 

   AQUISIÇÕES R$ 960,00 

      Cotação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 

      Compra dos Materiais R$ 320,00 

      Avaliação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 

      Fim do pacote Aquisições R$ 0,00 

   PROCESSO DE FABRICAÇÃO R$ 74.014,82 

      Pista de preparo R$ 2.912,90 

      Fôrmas metálicas R$ 3.520,48 

      Armação R$ 7.116,64 

      Instalação elétrica R$ 4.844,00 

      Concretagem R$ 37.374,00 

      Içamento R$ 10.000,00 

      Montagem R$ 6.346,80 

      Tratamento das juntas R$ 1.900,00 

      Fim do pacote processo de fabricação R$ 0,00 

   PAGAMENTOS R$ 320,00 

      Preparar pagamento R$ 160,00 

      Efetuar pagamento R$ 160,00 

      Fim do pacote de pagamento R$ 0,00 

   Fim do projeto R$ 0,00 
Tabela 8 - Orçamento por Atividade 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 

 

 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO POR RECURSO 

 

Nome da tarefa Custo Duração 

FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS 
R$ 
104.991,82 

176,13 dias 

   GESTÃO R$ 26.817,00 176,13 dias 

      PLANEJAMENTO R$ 24.891,00 90,63 dias 
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         INICIAL R$ 4.566,00 16,5 dias 

            Elaborar o termo de apresentação R$ 757,00 2,5 dias 

            Elaborar o Termo de Abertura R$ 757,00 2,75 dias 

            Identificar as Partes Interessadas R$ 390,00 1,75 dias 

            Determinar a estratégia de gerenciamento das partes 
interessadas 

R$ 759,00 2,75 dias 

            Elaborar Gantt de Visáo Geral R$ 758,00 3 dias 

            Elaborar o Sistema Integrado de Controle de Mudanças R$ 759,00 2,75 dias 

            Elaborar a Matriz de priorização das Partes Interessadas R$ 386,00 1,75 dias 

            Abrir o Registro de Lições Aprendidas R$ 0,00 0 dias 

            Fim do Pacote Inicial R$ 0,00 0 dias 

         ESCOPO R$ 4.553,00 16,75 dias 

            Elaborar o documeno de requisitos R$ 761,00 3 dias 

            Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos R$ 757,00 2,88 dias 

            Elaborar a Declaração de Escopo do Projeto R$ 757,00 2,5 dias 

            Elaborar EAP Hierarquica R$ 761,00 3,5 dias 

            Elaborar EAP Analitica R$ 757,00 2,5 dias 

            Elaborar o Dicionário da EAP R$ 760,00 3,38 dias 

            Fim do Pacote de Escopo R$ 0,00 0 dias 

         TEMPO R$ 3.808,00 13,5 dias 

            Elaborar a Lista de Atividades R$ 757,00 2,38 dias 

            Determinar o Sequeciamento das Atividades R$ 761,00 3,38 dias 

            Elaborar a Lista de Recursos alocadas a Atividade R$ 386,00 1,25 dias 

            Determinar a Duração das Atividades R$ 386,00 1,25 dias 

            Elaborar o Cronograma de Marcos R$ 757,00 2,88 dias 

            Elaborar o Cronograma do Projeto R$ 761,00 3,13 dias 

            Fim do Pacote de Tempo R$ 0,00 0 dias 

         CUSTO R$ 2.850,00 8 dias 

            Determinar o Custo de Recurso R$ 720,00 2 dias 

            Elaborar o Orçamento R$ 1.392,00 2 dias 

            Detreminar a Reserva Gerencial R$ 336,00 2 dias 

            Determinar a Reserva de Contigencia R$ 402,00 2 dias 

            Fim do Pacote de Custo R$ 0,00 0 dias 

         RISCO R$ 2.290,00 8 dias 

            Identificar os Riscos R$ 760,00 2,88 dias 

            Qualificar os Riscos R$ 386,00 1,25 dias 

            Quantificar os Riscos R$ 386,00 1,75 dias 

            Elaborar as respostas aos Riscos R$ 758,00 2,63 dias 

            Fim do Pacote de Riscos R$ 0,00 0 dias 

         PGP R$ 6.824,00 27,88 dias 

            Plano de Gerenciamento de Requisitos R$ 757,00 2,63 dias 

            Plano de Gerenciamento de Escopo R$ 757,00 2,5 dias 

            Plano de Gerenciamento de Tempo R$ 761,00 3 dias 

            Plano de Gerenciamento de Custos R$ 757,00 2,5 dias 
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            Plano de Gerenciamento de Qualidade R$ 761,00 3 dias 

            Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos R$ 757,00 3,75 dias 

            Plano de Gerenciamento de Comunicações R$ 760,00 4,63 dias 

            Plano de Gerenciamento de Riscos R$ 757,00 4,38 dias 

            Plano de Gerenciamento de Aquisições R$ 757,00 4,25 dias 

            Fim do Pacote de PGP R$ 0,00 0 dias 

      Fim do Pacote de Planejamento R$ 0,00 0 dias 

      ADMINISTRAÇÃO R$ 1.926,00 171 dias 

         RIF R$ 1.230,00 13,88 dias 

            Relacionar os participantes de reunião inicial do projeto R$ 42,00 1 hr 

            Agendar local, data e hora da reunião inicial R$ 42,00 1 hr 

            Informar aos participantes da reunião inicial R$ 84,00 2 hrs 

            Receber a confimação dos participantes da reunião inicial R$ 336,00 1 dia 

            Realizar a reunião de Kick Off Meeting R$ 135,00 3 hrs 

            Relacionar os participantes da reunião de encerramento 
do projeto 

R$ 84,00 2 hrs 

            Agendar local, data e hora da reunião final R$ 42,00 1 hr 

            Informar aos participantes da reunião final R$ 84,00 2 hrs 

            Receber a confimação dos participantes da reunião final R$ 336,00 1 dia 

            Realizar a reunião de Project Close out R$ 45,00 0,25 dias 

            Fim do pacote RIF R$ 0,00 0 dias 

         Reunião de Controle de Mudanças (CCB) R$ 696,00 166,13 dias 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 5 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 6 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 7 R$ 87,00 1 hr 

            Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 8 R$ 87,00 1 hr 

      Fim do pacote de Administração R$ 0,00 0 dias 

   Fim do pacote de Gestão R$ 0,00 0 dias 

   FORNECEDORES SERVIÇOS R$ 1.760,00 11 dias 

      Avaliação de experiências R$ 480,00 3 dias 

      Elaborar minuta de contrato de fornecedores R$ 160,00 1 dia 

      Contratar fornecedores R$ 160,00 1 dia 

      Preenchimento Ficha de Qualidade R$ 480,00 3 dias 

      Treinamento de Capacitação R$ 480,00 3 dias 

      Fim do pacote fornecedores serviços R$ 0,00 0 dias 

   EQUIPAMENTOS R$ 1.120,00 7 dias 

      Selecionar Locadara de Equipamentos R$ 480,00 3 dias 

      Avaliar contrato de prestação de serviço e Equipamento R$ 320,00 2 dias 

      Receber treinamento do uso equipamento R$ 160,00 1 dia 

      Fechar acordo com Locadora R$ 160,00 1 dia 
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      Fim do pacote equipamentos R$ 0,00 0 dias 

   AQUISIÇÕES R$ 960,00 6 dias 

      Cotação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 2 dias 

      Compra dos Materiais R$ 320,00 2 dias 

      Avaliação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 2 dias 

      Fim do pacote Aquisições R$ 0,00 0 dias 

   PROCESSO DE FABRICAÇÃO R$ 74.014,82 121,75 dias 

      Pista de preparo R$ 2.912,90 3 dias 

      Fôrmas metálicas R$ 3.520,48 2,13 dias 

      Armação R$ 7.116,64 22 dias 

      Instalação elétrica R$ 4.844,00 100 dias 

      Concretagem R$ 37.374,00 100 dias 

      Içamento R$ 10.000,00 15 dias 

      Montagem R$ 6.346,80 16,63 dias 

      Tratamento das juntas R$ 1.900,00 0 dias 

      Fim do pacote processo de fabricação R$ 0,00 0 dias 

   PAGAMENTOS R$ 320,00 2 dias 

      Preparar pagamento R$ 160,00 1 dia 

      Efetuar pagamento R$ 160,00 1 dia 

      Fim do pacote de pagamento R$ 0,00 0 dias 

   Fim do projeto R$ 0,00 0 dias 
Tabela 9 - Orçamento por Recurso 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 

 

EDT Nome da tarefa Custo Início Término 

0 FABRICAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS R$ 104.991,82 Ter 10/01/12 
Ter 
21/08/12 

1    GESTÃO R$ 26.817,00 Ter 10/01/12 Ter 21/08/12 

1.1       PLANEJAMENTO R$ 24.891,00 Ter 10/01/12 Qui 03/05/12 

1.1.1          INICIAL R$ 4.566,00 Ter 10/01/12 Seg 30/01/12 

1.1.1.1             Elaborar o termo de apresentação R$ 757,00 Ter 10/01/12 Qui 12/01/12 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura R$ 757,00 Qui 12/01/12 Seg 16/01/12 
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1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas R$ 390,00 Seg 16/01/12 Qua 18/01/12 

1.1.1.4 
            Determinar a estratégia de 
gerenciamento das partes interessadas 

R$ 759,00 Qua 18/01/12 Sex 20/01/12 

1.1.1.5             Elaborar Gantt de Visáo Geral R$ 758,00 Sáb 21/01/12 Qua 25/01/12 

1.1.1.6 
            Elaborar o Sistema Integrado de 
Controle de Mudanças 

R$ 759,00 Qua 25/01/12 Sex 27/01/12 

1.1.1.7 
            Elaborar a Matriz de priorização das 
Partes Interessadas 

R$ 386,00 Sex 27/01/12 Seg 30/01/12 

1.1.1.8             Abrir o Registro de Lições Aprendidas R$ 0,00 Seg 30/01/12 Seg 30/01/12 

1.1.1.9             Fim do Pacote Inicial R$ 0,00 Seg 30/01/12 Seg 30/01/12 

1.1.2          ESCOPO R$ 4.553,00 Ter 31/01/12 Ter 21/02/12 

1.1.2.1             Elaborar o documeno de requisitos R$ 761,00 Ter 31/01/12 Sex 03/02/12 

1.1.2.2 
            Elaborar a Matriz de Rastreabilidade 
de Requisitos 

R$ 757,00 Sex 03/02/12 Ter 07/02/12 

1.1.2.3 
            Elaborar a Declaração de Escopo do 
Projeto 

R$ 757,00 Ter 07/02/12 Qui 09/02/12 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierarquica R$ 761,00 Qui 09/02/12 Ter 14/02/12 

1.1.2.5             Elaborar EAP Analitica R$ 757,00 Ter 14/02/12 Qui 16/02/12 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP R$ 760,00 Qui 16/02/12 Ter 21/02/12 

1.1.2.7             Fim do Pacote de Escopo R$ 0,00 Ter 21/02/12 Ter 21/02/12 

1.1.3          TEMPO R$ 3.808,00 Ter 21/02/12 Qui 08/03/12 

1.1.3.1             Elaborar a Lista de Atividades R$ 757,00 Ter 21/02/12 Qui 23/02/12 

1.1.3.2 
            Determinar o Sequeciamento das 
Atividades 

R$ 761,00 Qui 23/02/12 Ter 28/02/12 

1.1.3.3 
            Elaborar a Lista de Recursos alocadas 
a Atividade 

R$ 386,00 Ter 28/02/12 Qua 29/02/12 

1.1.3.4             Determinar a Duração das Atividades R$ 386,00 Qua 29/02/12 Qui 01/03/12 

1.1.3.5             Elaborar o Cronograma de Marcos R$ 757,00 Qui 01/03/12 Seg 05/03/12 

1.1.3.6             Elaborar o Cronograma do Projeto R$ 761,00 Seg 05/03/12 Qui 08/03/12 

1.1.3.7             Fim do Pacote de Tempo R$ 0,00 Qui 08/03/12 Qui 08/03/12 

1.1.4          CUSTO R$ 2.850,00 Qui 08/03/12 Seg 19/03/12 

1.1.4.1             Determinar o Custo de Recurso R$ 720,00 Qui 08/03/12 Seg 12/03/12 

1.1.4.2             Elaborar o Orçamento R$ 1.392,00 Seg 12/03/12 Qua 14/03/12 

1.1.4.3             Detreminar a Reserva Gerencial R$ 336,00 Qua 14/03/12 Sex 16/03/12 

1.1.4.4             Determinar a Reserva de Contigencia R$ 402,00 Sex 16/03/12 Seg 19/03/12 

1.1.4.5             Fim do Pacote de Custo R$ 0,00 Seg 19/03/12 Seg 19/03/12 

1.1.5          RISCO R$ 2.290,00 Seg 19/03/12 Qui 29/03/12 

1.1.5.1             Identificar os Riscos R$ 760,00 Seg 19/03/12 Qui 22/03/12 

1.1.5.2             Qualificar os Riscos R$ 386,00 Qui 22/03/12 Sex 23/03/12 

1.1.5.3             Quantificar os Riscos R$ 386,00 Sex 23/03/12 Seg 26/03/12 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos Riscos R$ 758,00 Seg 26/03/12 Qui 29/03/12 

1.1.5.5             Fim do Pacote de Riscos R$ 0,00 Qui 29/03/12 Qui 29/03/12 

1.1.6          PGP R$ 6.824,00 Qui 29/03/12 Qui 03/05/12 

1.1.6.1 
            Plano de Gerenciamento de 
Requisitos 

R$ 757,00 Qui 29/03/12 Seg 02/04/12 
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1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo R$ 757,00 Seg 02/04/12 Qua 04/04/12 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo R$ 761,00 Qua 04/04/12 Seg 09/04/12 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos R$ 757,00 Seg 09/04/12 Qua 11/04/12 

1.1.6.5 
            Plano de Gerenciamento de 
Qualidade 

R$ 761,00 Qua 11/04/12 Seg 16/04/12 

1.1.6.6 
            Plano de Gerenciamento de Recursos 
Humanos 

R$ 757,00 Seg 16/04/12 Qui 19/04/12 

1.1.6.7 
            Plano de Gerenciamento de 
Comunicações 

R$ 760,00 Sex 20/04/12 Qua 25/04/12 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos R$ 757,00 Ter 24/04/12 Seg 30/04/12 

1.1.6.9 
            Plano de Gerenciamento de 
Aquisições 

R$ 757,00 Sáb 28/04/12 Qui 03/05/12 

1.1.6.10             Fim do Pacote de PGP R$ 0,00 Qui 03/05/12 Qui 03/05/12 

1.2       Fim do Pacote de Planejamento R$ 0,00 Qui 03/05/12 Qui 03/05/12 

1.3       ADMINISTRAÇÃO R$ 1.926,00 Seg 16/01/12 Ter 21/08/12 

1.3.1          RIF R$ 1.230,00 Seg 16/01/12 Qui 02/02/12 

1.3.1.1 
            Relacionar os participantes de 
reunião inicial do projeto 

R$ 42,00 Seg 16/01/12 Seg 16/01/12 

1.3.1.2 
            Agendar local, data e hora da reunião 
inicial 

R$ 42,00 Seg 16/01/12 Seg 16/01/12 

1.3.1.3 
            Informar aos participantes da 
reunião inicial 

R$ 84,00 Seg 16/01/12 Ter 17/01/12 

1.3.1.4 
            Receber a confimação dos 
participantes da reunião inicial 

R$ 336,00 Ter 17/01/12 Qua 18/01/12 

1.3.1.5 
            Realizar a reunião de Kick Off 
Meeting 

R$ 135,00 Qua 18/01/12 Qua 18/01/12 

1.3.1.6 
            Relacionar os participantes da 
reunião de encerramento do projeto 

R$ 84,00 Ter 31/01/12 Ter 31/01/12 

1.3.1.7 
            Agendar local, data e hora da reunião 
final 

R$ 42,00 Ter 31/01/12 Ter 31/01/12 

1.3.1.8 
            Informar aos participantes da 
reunião final 

R$ 84,00 Ter 31/01/12 Qua 01/02/12 

1.3.1.9 
            Receber a confimação dos 
participantes da reunião final 

R$ 336,00 Qua 01/02/12 Qui 02/02/12 

1.3.1.10 
            Realizar a reunião de Project Close 
out 

R$ 45,00 Qui 02/02/12 Qui 02/02/12 

1.3.1.11             Fim do pacote RIF R$ 0,00 Qui 02/02/12 Qui 02/02/12 

1.3.2 
         Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 

R$ 696,00 Seg 23/01/12 Ter 21/08/12 

1.3.2.1 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 1 

R$ 87,00 Seg 23/01/12 Seg 23/01/12 

1.3.2.2 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 2 

R$ 87,00 Qua 22/02/12 Qua 22/02/12 

1.3.2.3 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 3 

R$ 87,00 Qui 22/03/12 Qui 22/03/12 

1.3.2.4             Reunião de Controle de Mudanças R$ 87,00 Sex 20/04/12 Sex 20/04/12 
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(CCB) 4 

1.3.2.5 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 5 

R$ 87,00 Ter 22/05/12 Ter 22/05/12 

1.3.2.6 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 6 

R$ 87,00 Sex 22/06/12 Sex 22/06/12 

1.3.2.7 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 7 

R$ 87,00 Sáb 21/07/12 Sáb 21/07/12 

1.3.2.8 
            Reunião de Controle de Mudanças 
(CCB) 8 

R$ 87,00 Ter 21/08/12 Ter 21/08/12 

1.4       Fim do pacote de Administração R$ 0,00 Ter 21/08/12 Ter 21/08/12 

2    Fim do pacote de Gestão R$ 0,00 Ter 21/08/12 Ter 21/08/12 

3    FORNECEDORES SERVIÇOS R$ 1.760,00 Qua 18/01/12 Qua 01/02/12 

3.1       Avaliação de experiências R$ 480,00 Qua 18/01/12 Sáb 21/01/12 

3.2 
      Elaborar minuta de contrato de 
fornecedores 

R$ 160,00 Seg 23/01/12 Seg 23/01/12 

3.3       Contratar fornecedores R$ 160,00 Ter 24/01/12 Ter 24/01/12 

3.4       Preenchimento Ficha de Qualidade R$ 480,00 Qua 25/01/12 Sex 27/01/12 

3.5       Treinamento de Capacitação R$ 480,00 Sáb 28/01/12 Qua 01/02/12 

3.6       Fim do pacote fornecedores serviços R$ 0,00 Qua 01/02/12 Qua 01/02/12 

4    EQUIPAMENTOS R$ 1.120,00 Qua 01/02/12 Qui 09/02/12 

4.1       Selecionar Locadara de Equipamentos R$ 480,00 Qua 01/02/12 Sáb 04/02/12 

4.2 
      Avaliar contrato de prestação de serviço 
e Equipamento 

R$ 320,00 Seg 06/02/12 Ter 07/02/12 

4.3 
      Receber treinamento do uso 
equipamento 

R$ 160,00 Qua 08/02/12 Qua 08/02/12 

4.4       Fechar acordo com Locadora R$ 160,00 Qui 09/02/12 Qui 09/02/12 

4.5       Fim do pacote equipamentos R$ 0,00 Qui 09/02/12 Qui 09/02/12 

5    AQUISIÇÕES R$ 960,00 Sex 10/02/12 Sex 17/02/12 

5.1       Cotação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 Sex 10/02/12 Seg 13/02/12 

5.2       Compra dos Materiais R$ 320,00 Seg 13/02/12 Qua 15/02/12 

5.3       Avaliação Fornecedores de Materiais R$ 320,00 Qua 15/02/12 Sex 17/02/12 

5.4       Fim do pacote Aquisições R$ 0,00 Sex 17/02/12 Sex 17/02/12 

6    PROCESSO DE FABRICAÇÃO R$ 74.014,82 Sex 17/02/12 Sáb 21/07/12 

6.1       Pista de preparo R$ 2.912,90 Sex 17/02/12 Ter 21/02/12 

6.2       Fôrmas metálicas R$ 3.520,48 Qua 22/02/12 Sex 24/02/12 

6.3       Armação R$ 7.116,64 Sex 24/02/12 Sex 23/03/12 

6.4       Instalação elétrica R$ 4.844,00 Sex 24/02/12 Sáb 30/06/12 

6.5       Concretagem R$ 37.374,00 Sex 24/02/12 Sáb 30/06/12 

6.6       Içamento R$ 10.000,00 Sáb 30/06/12 Qui 19/07/12 

6.7       Montagem R$ 6.346,80 Sáb 30/06/12 Sáb 21/07/12 

6.8       Tratamento das juntas R$ 1.900,00 Sáb 21/07/12 Sáb 21/07/12 

6.9       Fim do pacote processo de fabricação R$ 0,00 Sáb 21/07/12 Sáb 21/07/12 

7    PAGAMENTOS R$ 320,00 Sáb 21/07/12 Ter 24/07/12 

7.1       Preparar pagamento R$ 160,00 Sáb 21/07/12 Seg 23/07/12 

7.2       Efetuar pagamento R$ 160,00 Seg 23/07/12 Ter 24/07/12 
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7.3       Fim do pacote de pagamento R$ 0,00 Ter 24/07/12 Ter 24/07/12 

8    Fim do projeto R$ 0,00 Ter 24/07/12 Ter 24/07/12 
Tabela 10 - Cronograma de Desembolso 

 

1 03/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL 

EA – APROVADO 

EF - FINAL  

EC – CORREÇÕES 

ED – DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 17/03/2012  

Patrocinador Eduardo Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 

CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS 

Os requisitos do projeto (funcionais, não funcionais e de qualidade) serão 

priorizados em dois diferentes níveis. 

Prioridade 1 (um) ou Essenciais – São os requisitos essenciais para o 

projeto, o acompanhamento e monitoramento dos requisitos são diretamente  

relacionados com o projeto. A falta de analise dos requisitos poderá afetar de modo 

geral o resultado do projeto. 

Prioridade 2 (dois) ou Desejáveis – São os requisitos benéficos para o 
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projeto e para as partes interessadas. Ele compõe o segundo nível mais elevado de 

importância dos requisitos. 

CRITÉRIOS DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS 

Todos os requisitos principais do projeto serão controlados e rastreados através da 

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, a se atualizada juntamente com a 

atualização de EAP e será apresentada mensalmente na reunião de CCB do projeto, 

conforme detalhado no plano de comunicação. 

SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS NOS REQUISITOS 

O sistema de controle de mudanças nos requisitos deve proporcionar com que todas 

as mudanças relacionadas aos requisitos do projeto sejam tratadas segundo o fluxo 

apresentado a seguir com os seus resultados apresentados na reunião 

mensalmente de CCB, com as suas conclusões, prioridades e ações relacionadas. 

Esse sistema de controle de mudança nos requisitos deve ser compatível com o 

sistema de controle de mudanças no escopo e na EAP do projeto e deve ser 

detalhado no Plano de Gerenciamento de Escopo do Projeto. 

O sistema de controle de mudanças será baseado em prioridades. A prioridade 

apresentada no fluxo é a prioridade de mudança. 
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prioridade: 

Prioridade 0 (zero) – Mudança de alto impacto no projeto e em outras áreas, ação 

imediata por parte do gerente do projeto que deve acionar o patrocinador para tratar 

da mudança. 

Prioridade 1 (um) – Ação imediata por parte do gerente que deve acionar o 

patrocinador no caso de necessidade de autorização financeira fora da alçada do 

gerente de projetos. 

Prioridade 2 (dois) – Mudanças que agregam valor ao sucesso do projeto e são 

urgentes, porém não tem impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto. 

Prioridade 3 (três) – Tem influência no projeto, porém não são urgentes. 

 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 

DO PROJETO NÃO PREVISTO NO PLANO 

As solicitações que não forem previstas neste plano, deverão ser submetidas a uma 

reunião do CCB para aprovação, após aprovado, o plano de gerenciamento de 

requisitos deverá ser atualizado com o devido registro de alterações efetivas. 

    

1 21/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em  25/03/2012  

Patrocinador  
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ORGANOGRAMA DO PROJETO 

 

Figura 8 – Organograma do projeto 

 

    

1 21/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 25/03/2012  

Patrocinador  

  

Eduardo Mendes 
Patrocinador 

Camila Matozo 
Gerente do Projeto 

Paulo Rodrigues 
Gerente de Obra 

Equipe Técnica Equipe de 
Produção 

Equipe Compras 
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LISTA DE RECURSOS DO PROJETO 

 
Tabela 11 - Lista de Recursos do Projeto 

 

    

1 21/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 25/03/2012  

Patrocinador  
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SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 

 

O controle integrado de mudanças a ser utilizado pelo comitê executivo ou CCB, 

será realizado conforme o fluxograma 1: 

INÍCIO

Solicitante preenche 
solicitação de 

mudanças (Change 
request)

Gerente de projeto 
analisa solicitação 

de mudança

Mudança tem impacto no 
sucesso do projeto?

Mudança pode aguardar 
próxima reunião de CCB?

Convocação de 
reunião 

extraordinária do 
CCB

Reunião de CCB

Mudança Aprovada?

Registro da 
justificativa da 

aprovação

Inclusão da 
mudança no plano 

de projeto

Implementação da 
mudança

TÉRMINO

Registro da 
justificativa da não 

aprovação

Armazenamento no 
banco de dados do 

projeto

Áreas afetadas
Medida corretiva ou inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

 

Fluxograma 1 - Sistema de Controle Integrado de Mudanças 

 
Aprovado em 25/03/2012  

Patrocinador  
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DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 

 

Nº Nome Área e-mail Telefone 

1 Camila Matozo Gerência Projetos camila.matozo@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-2730 

2 Paulo Rodrigues Engenharia paulo.rodrigues@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-9087 

3 João Guilherme Administrativo joão.gui@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-6754 

4 Maria Souza Financeiro maria.souza@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-1576 

5 Manoel Lima Gerência 

Suprimentos 

manoel.lima@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-8643 

6 Manoel Silva Encarregado de 

campo 

manoel.silva@lemosconstrutora.com.br 

 

71 3324-3254 

Tabela 12 - Diretório do Time do Projeto 

 

 

 

 

 

    

1 21/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 25/03/2012  

Patrocinador  

 

 

mailto:camila.matozo@lemosconstrutora.com.br
mailto:paulo.rodrigues@lemosconstrutora.com.br
mailto:joão.gui@lemosconstrutora.com.br
mailto:maria.souza@lemosconstrutora.com.br
mailto:manoel.lima@lemosconstrutora.com.br
mailto:manoel.silva@lemosconstrutora.com.br
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO 

 

N

Nº 
Nome Área 

G
P
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C
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n
ic

a
ç

õ
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s
 

R
is

c
o

s
 

A
q

u
is

iç
ã

o
 

1 Camila Matozo Gerente do Projeto R A A S A R A A A A A R A 

2 Paulo Rodrigues Engenheiro da obra S S S R A S R R A A R S A 

3 João Guilherme Administrativo A S S A A A A A R R S A A 

4 Maria Souza Financeiro A S S A R A A S S A A A S 

5 Manoel Lima Gerência suprimentos A R R A S A A A A A A R A 

6 Manoel Silva Encarregado da obra A A A R A A S A A S A A A 

Tabela 13 - Matriz de Responsabilidade 

R=responsável  /  S= suplente  /  A=apoio 
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DIAGRAMA DE FUNÇÕES 

 
Tabela 14 - Uso do Recurso 

 
 

    

1 21/03/2012 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 25/03/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 O gerenciamento do escopo será efetivado com o apoio da Declaração de 

escopo para o escopo funcional do projeto e da EAP para o escopo das 

atividades a serem realizados pelo projeto, com suas devidas entregas. 

 As mudanças no escopo deverão ser avaliadas e classificadas dentro do sistema 

de controle de mudança do escopo (scope Change Control System). 

 Apenas as medidas corretivas serão consideradas mudanças de escopo. 

 As solicitações de mudança no escopo devem ser feita por escrito ou através de 

e-mail, conforme descrita no plano de comunicação do projeto. 

PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE ESCOPO E RESPOSTAS 

As mudanças de escopo são classificados em quatro níveis de prioridade: 

Prioridade 0 (zero) – Mudança de alto impacto no projeto e em outras áreas, ação 

imediata por parte do gerente do projeto que deve acionar o patrocinador para 

tratar da mudança. 

Prioridade 1 (um) – Ação imediata por parte do gerente que deve acionar o 

patrocinador no caso de necessidade de autorização financeira fora da alçada do 

gerente de projetos. 

Prioridade 2 (dois) – Mudanças que agregam valor ao sucesso do projeto e são 

urgentes, porém não tem impacto significativo nos custos e nos prazos do 

projeto. 

Prioridade 3 (três) – Tem influência no projeto, porém não são urgentes. 

 

GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAÇÕES (CONFIGURATION MANAGEMENT) 

As mudanças no escopo do projeto devem ser tratadas segundo o fluxo apresentado 

a seguir, e os seus resultados, conclusões, prioridades e ações relacionadas devem 

ser apresentados na reunião mensal do CCB. O processo de gerenciamento das 

configurações está relacionado diretamente com o sistema de controle de mudanças 

do projeto.   
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INICÍO

Solicitação de 
Mudanças

Análise da mudança 
solicitada

Medida corretiva ou 
inovação?

Impacto no sucesso 
do projeto

Urgência na mudança

Impacto nos custos e/
ou prazos do projeto

Impacto em outras 
áreas

Prioridade 0 (zero)

Prioridade 1 (um)

Prioridade 2 (dois)

Prioridade 3 (três)

Ignorar

Renegociar com o 
patrocinador ou 

ignorar

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Correção

Alto

Urgente

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Não Urgente

Baixo

Inovação

 

Fluxograma 2 - Gerenciamento das Configurações 

 

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

O escopo do projeto é avaliado mensalmente dentro da reunião de CCB (Change 

Control Board), prevista no plano de gerenciamento das comunicações. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS DE ESCOPO 

Havendo mudanças de escopo, a alocação do mesmo deverá de feita dentro das 

reservas gerenciais do projeto, desde que não ultrapasse o orçamento do gerente do 

projeto, ao contrário, o patrocinador deverá ser acionado ou quando não existir mais 

reserva gerencial disponível. 
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ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 Camila Matozo, Gerente do projeto, será o responsável pelo plano de 

gerenciamento de escopo. 

 Paulo Rodrigues, membro do time, será o suplente do responsável pelo 

plano de gerenciamento de escopo. 

2. FREQUENCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE ESCOPO 

O plano de gerenciamento de escopo será reavaliado durante a primeira 

reunião mensal do CCB, juntamente com os outros planos de gerenciamento do 

projeto. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE ESCOPO DO 

PROJETO NÃO PREVISTOS NO PLANO. 

As solicitações de mudança não prevista nesse plano, deverá ser avaliada na 

reunião do CCB (comitê de controle de mudanças), sendo aprovadas as solicitações 

o plano de gerenciamento de escopo deverá ser atualizado com o devido registro 

das alterações efetivadas. 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO (PRAZO) 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 O gerenciamento de tempo será baseado na total execução da tarefa 

cronometrada pelo Microsoft Office Project. 

 O desempenho do projeto será realizado através da Analise do Valor 

Agregado (Earned Value), onde os custos e o prazo do projeto são analisados 

em um único processo de controle. 

 As mudanças inicialmente previstas no prazo do projeto serão avaliadas e 

classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de tempo. 

 Inovações e novos recursos não serão abordados pelo gerenciamento de 

tempo e serão passiveis de negociação de prazos ou serão ignorados. 

 As solicitações de mudança nos prazos previamente definidos deverão ser 

feitas por escrito ou por e-mail, conforme descrito no plano de comunicações 

do projeto. 

 As atividades que apresentarem folga igual ou menor a 3 dias serão 

consideradas atividades críticas, já que as folgas não serão consideradas 

como disponibilidade devido ao remanejamento de horas de trabalho no 

projeto. 

PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS PRAZOS 

As mudanças no prazo são classificadas em três níveis de prioridade: 

Prioridade 0 (zero) – Ação imediato do gerente do projeto em acionar o 

patrocinador para discussão e analise, é um problema urgente, de alto impacto e 

com soluções inicialmente não identificadas. 

Prioridade 1 (um) – Replanejamento das atividades futuras, uma vez que o 

projeto ainda não completou 25% de conclusão. 

Prioridade 2 (dois) – Atrasos pequenos comparados ao prazo do projeto, 
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podem ser remanejados sem necessariamente replanejar ou acionar algum tipo de 

mecanismo de recuperação. 

SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇA DE PRAZOS 

As mudanças nos prazos do projeto devem ser tratadas segundo o fluxo a seguir, 

com suas conclusões, prioridades e ações relacionadas apresentadas nas reuniões 

mensal do CCB. 

 

 

Fluxograma 3 - Mudança de Prazos 

 

 

MECANISMO ADOTADO PARA CONFLITOS DE RECURSOS 

A verificação da utilização do recurso será realizada após a conclusão dos cálculos 

da duração das atividades, a alocação de recursos e os inter-relacionamentos entre 

as atividades, o processo irá verificar se nenhum recurso está alocado em 
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quantidade superior a quantidade determinada para tal período. 

A verificação será realizada através do Microsoft Project no modo de exibição Gantt 

de Redistribuição, diariamente como parte do gerenciamento dos prazos do projeto. 

No caso de conflito nos recursos o fluxo a seguir evidenciará o processo de escolha 

da técnica de conciliamento a ser utilizada. 

  

INICÍO

Realiza uma 
simulação da 

solução através do 
Nivelamento de 

Recursos

O projeto permanece no 
prazo?

Existe outro recurso 
disponível para 
substituição?

É possível utilizar 
banco de horas?

Existe possibilidade 
de realização de hora-

extra?

Prioridade 0 (zero)

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não
Realiza o 

nivelamento de 
recursos

Substitui os 
recursos por outros 

disponiveis

Programar trabalho 
e compensação de 

horas

Programas trabalho 
em hora-extra e 

redefinir o 
orçamento do 

projeto

 
Fluxograma 4 - Mecanismo para Conflitos de Recursos 

 
 

BUFFER DE TEMPO DO PROJETO 

A criação de folga não está prevista nesse projeto, e nem a margem de atraso no 
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término do projeto baseado nos conceitos de corrente critica,sendo que a 

metodologia adotada na construção de cronogramas foi baseada no conceito 

caminho critico.  

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS PRAZOS DO PROJETO 

A avaliação dos prazos do projeto deverá ser feita diariamente e seus resultados 

publicados no site do projeto e apresentado na reunião mensal do CCB, prevista no 

plano de gerenciamento das comunicações. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DO TEMPO 

Os gastos adicionais para a recuperação do prazo no projeto deverão ser alocados 

dentro das reservas gerenciais do projeto, na categoria Outras reservas, desde que 

dentro da alçada do gerente de projeto, ultrapassando a alçada do gerente de 

projeto ou quando não mais existir reservas gerenciais disponíveis, o patrocinador 

deverá ser acionado.  

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

  Paulo Rodrigues, membro do time do projeto, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento de tempo. 

 Manoel Silva, membro do time do projeto, será o suplente do responsável 

direto pelo plano de gerenciamento de tempo. 

2. FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO PALNO DE GERENCIAMENTO DE 

TEMPO 

O plano de gerenciamento do tempo será reavaliado na primeira reunião 

mensal do CCB, no caso de necessidade de atualização do plano antes da primeira 

reunião do CCB, o assunto deverá ser tratado segundo os procedimentos descritos 

no item Outros assuntos não previstos neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE TEMPO DO 

PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento de 
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tempo deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 O orçamento do projeto será atualizado através do Microsoft Office Project e 

serão publicados no site do projeto do relatório de Acompanhamento do 

Orçamento. 

 O desempenho do projeto será realizado através da Analise do Valor 

Agregado (Earned Value), onde os custos e o prazo do projeto são analisados 

em um único processo de controle. 

 O gerenciamento do custo do projeto tomará como base o orçamento previsto 

para o projeto e o fluxo de caixa do projeto 

 O plano contemplará as despesas adicionais provenientes de compras, 

contratações de serviços e pessoal para execução do serviço. Os custos 

relativos aos recursos internos não serão contabilizados no projeto. 

 As mudanças previstas inicialmente no orçamento do projeto serão avaliadas 

e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de orçamento 

(cost change control system). 

 As solicitações de verbas devem ser feitas por escrito ou através de e-mail, 

conforme descrito no plano de comunicações do projeto.  

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO E DAS 

RESERVAS GERENCIAIS 

O orçamento do projeto deve ser avaliado e atualizado diariamente, as reservas 

devem ser avaliadas quinzenalmente, os resultados deverão ser publicados no site 

do projeto e apresentados na reunião mensal do CCB, previsto no plano de 

gerenciamento das comunicações. 

RESERVAS GERENCIAIS 

A reserva gerencial equivale a um total de R$ 15.000,00 (quinze mil unidades 

financeiras), que se subdividem em reservas de contingência e outras reservas, que 
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juntamente com o orçamento do projeto, compõem o custo final do empreendimento. 

 

RESERVAS DE CONTINGENCIA 

Reservas destinadas apenas ao processo de gerenciamento de riscos. 

OUTRAS RESERVAS 

Reservas destinadas a outros eventos que não são contemplados como riscos do 

projeto. 

AUTONOMIAS 

O gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização das reservas: 
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 Reservas de 

Contingência 
Outras reservas 

Gerente de 

projeto 

isoladamente 

Até R$ 2.000,00 Até R$ 4.000,00 

Somente 

patrocinador 

Acima de R$ 

2.000,00 e até o 

limite das reservas 

Acima de R$ 4.000,00 e 

até o limite das 

reservas 

 

Com o fim das reservas somente o patrocinador poderá solicitar e decidir sobre a 

criação de novas reservas. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO 

As mudanças corretivas deverão ser alocadas dentro das reservas gerenciais do 

projeto, na categoria Outras reservas, desde que dentro da alçada do gerente de 

projeto, caso não estejam ou quando não existe mais reserva gerencial disponível, o 

patrocinador deverá ser acionado. 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

 Paulo Rodrigues, membro do time do projeto, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento de custos. 

 Maria Souza, membro do time do projeto, será suplente do responsável direto 

do plano de gerenciamento de custos. 

 

FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO 

O plano de gerenciamento de custos será reavaliado mensalmente na primeira 

reunião mensal do CCB. 

As necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião do CCB deverão 

ser tratadas através dos procedimentos descritos Outros assuntos não previstos 

neste plano. 
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OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO 

PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO. 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento de 

custos deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 O gerenciamento da qualidade será realizado com base nas normas ISO 

9000/2000, NR 31, OHSAS 18001, na qual a empresa foi certificada. 

 As reclamações provenientes de cliente sobre a não conformidade com a 

declaração de escopo, deverão ser tratadas como medidas corretivas no 

plano de gerenciamento da qualidade. 

 As mudanças que ocorrerem nos requisitos de qualidade inicialmente prevista 

para o projeto devem se avaliadas e classificadas dentro do sistema de 

controle de mudanças  de qualidade. 

 As solicitações de mudança na qualidade devem ser feitas por escrito ou 

através de e-mail 

 

REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRÕES MÍNIMOS 

Fase Requisito Padrões 

Fornecedores 

de Serviços 

os fornecedores de 
serviço/materiais deverão está 
registrados, apresentando todos 
os quesitos necessários para a 
contratação da pessoa 
física/jurídica, e alguns critérios 
de comprometimento com a 
qualidade do serviço. 

cumprimento de prazos, preços e qualidade dos 
produtos/serviços adquiridos e fornecidos por 
terceiros ao projeto. 

 

Equipamentos As empresas fornecedoras de 
máquinas e equipamentos 
deverão ser Habilitadas e 
Certificadas pelo Programa 
Brasileiro de Certificação de 
Segurança em Máquinas e 
Equipamentos e na NR-12 e os 
mesmo deverão estar em 
perfeitas condições de uso.   

onde os valores unitários dos equipamentos e o 
custo/hora dos serviços serão fixados em contrato, 
e o numero de horas previstas será baseado nas 
necessidades orçadas para o projeto. 

 

Aquisições Os materiais devem passar por 
um processo de cotação feita pelo 
setor de compras, tendo em vista 
as especificações e qualidade do 
produto determinada pelo 
fabricante, melhor prazo de 
entrega, pagamento e custo 
compatível com o mercado. 

A programação de compras deve estar detalhada 

em relatórios anexo ao plano do projeto. 

Processo de 
Fabricação 

Os procedimentos da empresa 
devem incluir a instrução técnica 
“Fabricação de pré-moldados”, 
contendo os recursos 
necessários, método executivo e 
recomendações SMS- Segurança, 
Meio ambiente e Saúde, e a 

O sistema de garantia da qualidade da empresa, 

deve está instalado com as especificações 

detalhadas das instruções técnicas do processo de 

execução das atividade, atualizado  o monitorados 

diariamente pelo responsável de cada plano e o 
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equipe envolvida no processo 
devem está treinadas sobre o 
modo de execução das atividades 
e aas medidas de prevenção. 

 

gerente do projeto. 

Tabela 15 - Requisitos de Qualidade e Padrões Mínimos 

 

PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE QUALIDADE E 

RESPOSTAS 

As mudanças dos requisitos de qualidade são classificadas em quatro níveis de 

prioridade: 

Prioridade 0 (zero) – Ação imediata por parte do gerente de projeto, que 

deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se trata de mudança 

urgente de alto impacto no projeto. 

Prioridade 1 (um) – Ação imediata por parte do gerente de projeto, 

independente das reuniões de controle prevista devido à urgência, acionando o 

patrocinador no caso de autorização financeira fora da alçada do gerente de projeto. 

Prioridade 2 (dois) – Ação através de terceiros ou equipe, agregam valor ao 

sucesso do projeto e são urgentes, porém não tem impacto significativo nos custos e 

no prazo do projeto. 

Prioridade 3 (três) – Tem influência no sucesso do projeto, porém  não 

requerem uma ação imediata por não serem impactantes e urgentes. 

SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DA QUALIDADE 

As mudanças na qualidade do projeto devem ser tratadas segundo o fluxo a seguir, 

com suas conclusões, prioridades e ações relacionadas apresentadas nas reuniões 

mensais do CCB. 
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Análise da mudança 
solicitada

Medida corretiva ou 
inovação?

Impacto no sucesso 
do projeto

Urgência da mudança

Impacto nos custos e/
ou prazos do projeto

Impacto em outras 
áreas

Prioridade 0 (zero)

Prioridade 1 (um)

Ignorar

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Correção

Alto

Urgente

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Não Urgente

Baixo

Inovação

Solicitação de 
Mudanças

Prioridade 2 (dois)

Prioridade 3 (tres)

Renegociar com o 
patrocinador ou 

ignorar

 

Fluxograma 5 - Controle de Qualidade 

 

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS REQUISTOS DE QUALIDADE DO 

PROJETO 

Os requisitos da qualidade do projeto devem ser avaliados mensalmente dentro da 

reunião de CCB. 
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ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE QUALIDADE 

As mudanças na qualidade podem ser alocadas dentro das reservas gerenciais do 

projeto, na categoria Outras reservas, desde que dentro da alçada do gerente de 

projeto, ultrapassando a alçada do gerente de projeto ou quando não mais existir 

reservas gerenciais disponíveis, o patrocinador deverá ser acionado.  

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

 João Guilherme, membro do time do projeto, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento da qualidade. 

 Maria Souza, membro do time do projeto, será suplente do responsável direto 

pelo plano de gerenciamento da qualidade. 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

O plano de gerenciamento da qualidade será reavaliado mensalmente na 

primeira reunião mensal do CCB. 

As necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião do CCB 

deverão ser tratadas através dos procedimentos descritos Outros assuntos 

não previstos neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

DO PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento da 

qualidade deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 

 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

NOVOS RECURSOS, RELOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO TIME  

O gerente do projeto será o coordenador deste plano, e se empenhará 

pessoalmente na permanência dos integrantes da equipe durante o projeto. 

Na ocorrência de realocação do profissional, o gerente do projeto juntamente com o 

departamento de RH, irá identificar o substituto em comum acordo com as diretrizes 

do projeto e as funções a serem exercidas, tendo a palavra final o gerente de 

projetos. 

A solicitação de novos recursos deve ser autorizada pelo patrocinador arcada 

integralmente pelas reservas gerenciais. 

TREINAMENTO 

Não estão previstos treinamentos para a equipe de projeto além dos treinamentos 

descrito no seu escopo. Havendo necessidade de outros treinamentos, o mesmo 

deve ser aprovado previamente pelo gerente de projeto, tendo seus custos alocados 

nas reservas gerenciais. 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado do trabalho da equipe será avaliado mensalmente pelo gerente de 

projeto em reunião individual com cada membro do time do projeto e em reuniões 

conjuntas com o gerente da equipe de execução de serviço. 

O gerente do projeto será avaliado mensalmente pelo patrocinador, assim como os 

outros membros são avaliados. 

BONIFICAÇÃO 

Não haverá bonificação ao término deste projeto. 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO TIME 

Os resultados das avaliações mensais do time devem ser compilados e 

apresentados na ultima reunião mensal do CCB. 
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ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DO RH 

As medidas de gerenciamento de recursos humanos que requererem gasto adicional 

deverão ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, na categoria Outras 

reservas, desde que dentro da alçada do gerente de projeto, ultrapassando a alçada 

do gerente de projeto ou quando não mais existir reservas gerenciais disponíveis, o 

patrocinador deverá ser acionado.  

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 João Guilherme, membro do time do projeto, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento da qualidade. 

  Manoel Silva, membro do time, será o suplente do responsável direto pelo 

plano de gerenciamento de RH. 

FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RH 

O plano de gerenciamento da RH será reavaliado mensalmente na primeira reunião 

mensal do CCB. 

As necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião do CCB deverão 

ser tratadas através dos procedimentos descritos Outros assuntos não previstos 

neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE RH DO 

PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO. 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento da RH 

deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 
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Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 O gerenciamento das comunicações do projeto será realizado através dos 

tais processos de comunicação: 

 E-mails, 

 Memorandos, 

 Documentos impressos 

 Reunião em ata lavrada. 

 As reuniões serão realizadas às sextas-feiras, ao final do turno de trabalho. 

 As solicitações de mudanças no processo de comunicação devem ser feitas 

por escrito ou através de e-mail e aprovadas pelo gerente do projeto. 

EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

O projeto terá os seguintes eventos de comunicação: 

1. Kick Off Metting  

a. Objetivo – Dar a partida do projeto, apresentando as informações quanto 

ao seu objetivo e à sua importância para a empresa, aos seus prazos, aos 

seus custos, etc. Deve também apresentar as principais entregas do 

projeto, motivar e dar suporte gerencial ao gerente do projeto e ao seu 

time, de modo a contribuir com um ambiente integrado. 

b. Metodologia – Apresentação em sala de reuniões com a utilização de 

computadores e reprojetores. 

c. Responsável – Camila Matozo, gerente do projeto. 

d. Envolvidos -  Todas as partes envolvidas no time do projeto. 

e. Data e Horário - Dia 18/01 às 08:00. 
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f. Duração – 3 horas. 

g. Local – Sala de Reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida. 

2. Reunião de CCB (Change Control Board) 

a. Objetivo – Avaliar todos os indicadores do processo, incluindo os 

resultados parciais obtidos e a avaliação do cronograma, do orçamento, 

das reservas gerenciais e de contingencia, dos riscos identificados, da 

qualidade obtida, do escopo funcional agregado, e dos fornecimentos 

externos ao projeto. Tem como base, garantir o cumprimento do plano do 

projeto, sendo o processo principal de aprovação das solicitações de 

mudanças apresentadas no sistema de controle integrado de mudanças. 

b. Metodologia – Reunião com a utilização de projetor e computadores 

conectados ao sistema de informações do projeto. 

c. Responsável – Camila Matozo, gerente do projeto. 

d. Envolvidos -  Todos os participante do comitê executivo. 

e. Frequência – Mensal, com inicio dia 23/01/2012 e término dia 21/08/2012. 

f. Duração – 1 hora. 

g. Reuniões Extraordinárias – As solicitações de reuniões extraordinárias de 

CCB, podem ser através de um pedido formal do gerente de projeto a 

partir do fluxo do sistema integrado de controle de mudanças do projeto. 

h. Local – Sala de reuniões. 

i. Outros – Ata de reunião com lista de presença requerida. 

 

3. Reunião de Avaliação da equipe 
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a. Objetivo – Avaliar o desempenho do time do projeto, conforme previsto no 

plano de gerenciamento de RH, na categoria Avaliação de resultados. A 

pauta da reunião do dia 21/08/2012 conterá a avaliação final da equipe, 

quando todos os resultados de desempenho individual de cada membro 

do time, incluindo o gerente de projetos, serão encaminhados para o 

departamento de recursos humanos. 

b. Metodologia – Reuniões individuais entre os integrantes do time do projeto 

e os profissionais do departamento de RH para o preenchimento da 

avaliação de desempenho dos profissionais. 

c. Responsável – Camila Matozo, gerente de projeto. 

d. Envolvidos – Profissionais do departamento de RH e integrantes do time 

do projeto. 

e. Frequência – Mensal, com inicio dia 23/01/2012 e término dia 21/08/2012. 

f. Duração – 1 hora, após a reunião de CCB. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Ata de reunião com lista presença requerida. 

4. Reunião de Avaliação de fornecedores 

a. Objetivo – Avaliar e antecipar potenciais problemas relativos a 

fornecedores e entregas de suprimentos para o projeto. 

b. Metodologia – Reuniões individuais com os fornecedores mostrando os 

indicadores de cumprimento de prazos e qualidade estabelecidos no 

contrato, bem como obtendo retorno sob possíveis dificuldades 

enfrentadas pelo fornecedor no exercício de seu trabalho. 

c. Responsável – João Guilherme, responsável pelo plano de gerenciamento 

de suprimentos. 

d. Envolvidos – Paulo Rodrigues e Maria Souza, responsáveis pelo plano de 
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gerenciamento de tempo e de custos, fornecedores. 

e. Frequência – Mensal, com Início dia 23/01/2012 e término dia 21/08/2012. 

f. Duração – 1 hora, logo após a reunião de CCB. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Ata de reunião, com lista de presença requerida. 

5. Reunião de Avaliação dos planos de projeto 

a. Objetivo – Avaliar efetividade dos planos de gerenciamento do projeto, 

verificando se o que está estabelecido como regra no plano está sendo 

cumprido e se o plano precisa de atualização. Um dos responsáveis pelos 

planos apresenta os potenciais desvios e necessidade de atualização para 

os demais integrantes do time, que realizam comentários e sugestões até 

que o plano seja atualizado e aprovado pelo gerente do projeto. 

b. Responsável – Paulo Rodrigues, responsável pelo plano de 

gerenciamento de comunicações. 

c. Envolvidos – Todos os integrantes do time do projeto. 

d. Frequência – Mensal, com inicio no dia 27/01/2012 e término no dia 

15/08/2012. 

e. Duração – 1 hora. 

f. Local – Sala de reuniões. 

g. Outros – Ata de reunião com lista de presença requerida. 

6. Project Close out  

a. Objetivo – Apresentar os resultados obtidos no projeto, bem como discutir 

as falhas e os problemas ocorridos de modo a fornecer base para o 

acumulo de experiências sobre o projeto. 
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b. Metodologia – Apresentação dos resultados pelo gerente do projeto, bem 

como discussão direta através de mapas mentais sobre todas as questões 

e melhorias possíveis para o futuro do projeto. 

c. Responsável – Camila Matozo, gerente do projeto. 

d. Envolvidos -  Toda os envolvidos no time do projeto e patrocinador. 

e. Data e Horário – 30/08/2012 às 10:00 

f. Local – Sala de reuniões. 

g. Outros – Lista de presença requerida. 

CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 
 
Figura 9 – Eventos de comunicação 
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ATAS DE REUNIÃO 

Todos os eventos do projeto, com exceção do kick –off meeting e do Project close-

out, deverão apresentar ata de reunião com os seguintes dados: 

 Lista de presença; 

 Pauta; 

 Decisões tomadas; 

 Pendências não solucionadas; 

 Aprovações. 

 

RELATÓRIOS DO PROJETO 

Os principais relatórios a serem publicados no sistema de informações do projeto 

são apresentados pelos modelos a seguir. Os modelos têm como objetivo apenas 

caracterizar o layout do relatório. Os danos neles contidos apenas ilustrativos. 

Todos esses relatórios serão gerados diariamente pelos responsáveis e publicados 

via e-mail. 

Qualquer outra necessidade de relatórios de processo para as reuniões de CCB 

previstas deverá ser solicitada com antecedência de 48 horas e por escrito com 

autorização do gerente de projetos pelos responsáveis e publicados 

eletronicamente. 
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1. Modelo de Relatório de Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

A representação a seguir é padrão para visualização da EAP durante o 

progresso do projeto: 

Responsável: Camila Matozo 

Área: Gerenciamento de Escopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO LAJES PRÉ-
MOLDADAS 

R$ 104.991,82 

GESTÃO DE PROJETO 

R$ 26.817,00 

Planejamento 

R$ 24.891,00 

Inicial 

R$ 4.566,00 

Escopo 

R$ 4.553,00 

Tempo 

R$ 3.808,00 

Custo 

R$ 2.850,00 

Risco 

R$ 2.290,00 

PGP 

R$ 6.824,00 

Administração 

R$ 1.926,00 

RIF 

R$ 1.230,00 

CCB 

R$ 696,00 

FONECEDORES 
SERVIÇOS 

R$ 1.760,00 

EQUIPAMENTOS 

R$ 1.120,00 

AQUISIÇÕES 

R$ 960,00 

PROC.FAB 

R$ 74.014,82 

PAGAMENTOS 

R$ 320,00 

Figura 10 - EAP 
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2. Modelo de Gráfico de Gantt 

O gráfico de Gantt do projeto será evidenciado através de barras no tempo 

para todas as atividades do projeto ao longo de sua execução. 

Responsável: Camila Matozo 

Área: Gerenciamento de Escopo 

 

 

 
Figura 11 – Gráfico Gantt 

 

 

3. Modelo de Diagrama de Marcos 

O gráfico de Gantt do Projeto será evidenciado através de barras no tempo 

para todas as atividades do projeto ao longo de sua execução. 

Responsável: Camila Matozo 

Área: Gerenciamento de Escopo 
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Figura 12 – Diagrama de Marco  
 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Os custos relativos ao gerenciamento das comunicações serão considerados, para 

fins de projeto, como despesas administrativas e não serão incluídos nos custos do 

projeto, uma vez que o plano de gerenciamento de custos prevê a contabilização de 

apenas gastos adicionais ao projeto. 

No caso de necessidade de despesas no processo de comunicação, essas 

despesas podem ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, na 

categoria Outras reservas, desde que dentro da alçada do gerente de projeto. 

Para necessidades prioritárias que estejam fora da alçada do gerente de projeto ou 

quando não existir mais reservas gerenciais, o patrocinador deverá ser acionado. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 Paulo Rodrigues, membro do time, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento de comunicações. 

 João Guilherme, membro do time, será o suplente do responsável 

direto pelo plano de gerenciamento de comunicações. 
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2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAEMNTO DAS 

COMUNICAÇÕES 

O plano de gerenciamento de comunicações será reavaliado mensalmente na 

primeira reunião mensal do CCB. 

As necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião do CCB 

deverão ser tratadas através dos procedimentos descritos Outros assuntos 

não previstos neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DAS 

COMUNICAÇÕES DO PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO. 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento de 

comunicações deverá ser atualizado com o devido registro das alterações 

efetivadas. 

 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GRENCIAMENTO DE RISCOS 

 O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos 

previamente identificados. 

 Não será aceito como possível resposta ao risco o ato de evitá-lo, uma vez 

que não serão aceitas alterações no escopo que não sejam de caráter 

corretivo no produto final do projeto. 

 A identificação, a avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitos por 

escrito ou através de e-mail. 

RBS – RISK BREAKDOWN STRUCTURE PARA IDENFICAÇÃO DOS RISCOS 

O modelo a seguir foi utilizado como base para a identificação dos riscos no projeto. 

 

 
Figura 13 – RBS – Risk Breakdown Structure 

Riscos Considerados 

Riscos não 
técnicos 

Gerênciais 

Prazos 

Custos 

Riscos Legais 

Contratos 

Reclamação 
clientes 

Riscos técnicos 

Intempéries 
climáticas 

Acidentes de 
trabalho 

Quebra dos 
eqipamentos 

Falha na 
execução das 

atividades 
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RISCOS IDENTIFICADOS 
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QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e 

impacto de gravidade dos seus resultados. 

Probabilidade 

 Baixa - Probabilidade de ocorrência do risco pequena ou imperceptível 

(menor do que 20%). 

 Média – Probabilidade razoável de ocorrência do risco (entre 20 e 60%). 

  Alta – O risco é iminente (maior do que 60%) 

Gravidade 

 Baixa – O impacto é irrelevante para o projeto, tanto em termo de custo, 

quanto de prazos. 

 Média – Impacto relevante, necessita de um gerenciamento mais preciso, sob 

pena de prejudicar seus resultados. 

 Alta – impacto extremamente elevado, necessita de ação imediata e precisa 

da equipe, sob pena de prejudicar seus resultados. 
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Figura 14 – Qualificação dos riscos 
 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Neste plano não será feita a analise quantitativa dos riscos. 

SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DE RISCOS 

A avaliação de riscos e suas alterações na variação de probabilidade e impactos 

devem ser tratadas segundo o fluxo a seguis com suas conclusões apresentadas na 

reunião mensal de CCB. 
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INICIO

Estabelecer sistema 
de identificação de 

riscos

Atualizar a 
identificação dos 

riscos

Atualizar a avaliação 
dos novos riscos

Atualizar a avaliação 
dos riscos 
anteriores

Atualizar estratégias 
de respostas aos 

riscos

Rever e atualizar o 
plano do projeto 

incorporando 
estratégias

FIM

Brainstorming
Técnica do Grupo Nominal
Delphi
Slip de Crawford

 

Fluxograma 6 - Controle de Mudança de Riscos 
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RESPOSTAS PLANEJADAS AOS RISCOS 

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada necessidade, conforme o quadro a 

seguir. 

ITEM FASE RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO CUSTO 
COM O 

TEMPO 

1.1 GP Falha na elaboração de 

documentos. 

Baixa Alta Atenuação Os responsáveis pela 
elaboração dos 
documentos deverão 
ter acesso aos 
documentos de 
projetos passados, 
levando como 
exemplo as descrições 
das etapas para o 
sucesso do projeto.   

Custos 

embutido

s no 

pacote de 

GP 

Constante 

3.1 Fornecedores 

de Serviço 

Fornecedores não 

capacitados. 

Baixa Média Atenuação Os fornecedores terão 
que encaminhar ao 
departamento de 
suprimentos um 
relatório constando 
experiência no ramo 
da construção civil, 
prazos de entrega, 
forma de pagamento e 
os possíveis ajustes 
de flexibilidade 
decorrente as 
demandas dos 
clientes.   

- Diminui 
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3.2 Fornecedores 

de Serviço 

Não cumprimento das 

clausulas requisitadas 

no contrato. 

Baixa Média Atenuação O não cumprimento 
dos requisitos levará 
ao contratante exercer 
com medidas urgentes 
a substituição do 
fornecedor, tendo em 
vista que a lista dos 
substitutos deverá já 
está na lista de espera 
para não interferir nos 
prazos do projeto, 
caso haja demora na 
substituição. 

Custos 
embutido
s na 
reserva 
de 
contingên
cia 

Constante 

4.1 Equipamentos Quebra de 

equipamentos 

Média Alta Atenuação Os Locadores de 
equipamentos devem 
fazer frequentemente 
inspeções nos 
equipamentos 
locados, evitando 
quebras inesperadas 
dos mesmos. 

- Agrava 

4.2 Equipamentos Equipamentos não 

correspondem às 

especificações 

requisitadas. 

Média Média Atenuação  
Antes da locação o 
departamento de 
suprimentos deverá 
analisar 
cuidadosamente as 
especificações do 
produto, a locação só 
poderá ser feita após o 
ok do gerente e 
encarregado da obra. 
 
 

- Constante 
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5.1 

 

 

Aquisições 

 

 

Materiais danificados 

 

 

Baixa 

 

 

Média 

 

 

Atenuação 

 
Durante a chegada 
dos materiais, antes 
da liberação na nota, o 
setor de almoxarifado 
deverá fazer a 
inspeção do material e 
verificar a sua 
conformidade com a 
qualidade requerida.  

- Constante 

5.2 Aquisições Materiais não 

correspondem às 

especificações 

requisitadas. 

Média Alta Atenuação Durante a chegada 
dos materiais, antes 
da liberação na nota, o 
setor de almoxarifado 
deverá fazer a 
inspeção do material e 
verificar a sua 
conformidade com a 
qualidade requerida. 

- Constante 

6.1 Processo de 

Fabricação 

Intempéries climáticas Média Alta Atenuação  Custos 
embutido
s nas 
reservas 
de 
contingen
cia 

Agrava 

6.2 Processo de 

Fabricação 

Acidentes de trabalho Baixa Alta Atenuação A obra deverá ter um 
responsável técnico 
pela segurança dos 
funcionários, e realizar 
treinamentos de 
segurança. 

Custos 
não 
embutido
s dentro 
da área 
deste 
projeto 

Diminui 

6.3 Processo de Falhas na execução das Baixa Alta Atenuação A equipe de execução 
deverá tomar das 

Custos 
não 

Constante 
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Fabricação atividades instruções técnicas de 
fabricação de lajes 
pré-moldadas e o 
encarregado da obra 
deverá inspecionar a 
execução do serviço 
juntamente com a 
conformidade 
requerida.  

embutido
s dentro 
da área 
deste 
projeto 

Tabela 16 - Respostas planejadas a riscos 

 



 

 

 

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 

Conforme descrito no plano de gerenciamento de custos, as reservas de 

contingencias são reservas destinadas exclusivamente ao processo de 

gerenciamento de riscos aceito ativamente e para os riscos atenuados ou riscos não 

identificados de modo preliminar no projeto. 

As ações de contorno do projeto devem utilizar exclusivamente as reservas de 

contingência do projeto. 

As reservas serão consumidas com base nas solicitações de mudanças 

provenientes dos outros planos dentro da autonomia do gerente de projeto e do 

patrocinador. 

As reservas de contingencia totalizam R$15.000,00 e o gerente de projetos tem as 

seguintes autonomias quanto a utilização das reservas: 

 Reservas de Contingência 

Gerente de projeto 

isoladamente 
Até R$ 2.000,00 

Somente 

patrocinador 

Acima de R$ 2.000,00 e até o 

limite das reservas 

 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO 

Os riscos identificados no projeto devem ser avaliados mensalmente  dentro da 

reunião de CCB. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAEMNTO DOS RISCOS 

As necessidade relacionada a identificação, qualificação, quantificação e 

desenvolvimento de resposta ao riscos que não estiverem listadas neste plano 

devem ser alocadas dentro das reservas gerenciais na categoria Reservas de 

Contingência,desde que dentro da laçada do gerente de projetos. 

Para ações prioritárias que não estejam dentro da alçada do gerente de projetos ou 

quando não existir mais reserva de contingência disponível o patrocinador deverá 

ser acionado. 
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ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 Camila Matozo, membro do time, será o responsável direto do plano 

de gerenciamento de riscos. 

 Paulo Rodrigues, membro do time, será o suplente do responsável 

direto do plano de gerenciamento de riscos. 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS 

O plano de gerenciamento de riscos será reavaliado mensalmente na primeira 

reunião mensal do CCB. 

As necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião do CCB deverão 

ser tratadas através dos procedimentos descritos Outros assuntos não previstos 

neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE RISCOS DO 

PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO. 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento de 

riscos deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 

    

1 27/03/12 EMISSÃO ORIGINAL EO 

Nº DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EMISSÃO 

EO – ORIGINAL                             EA – APROVADO                  EF - FINAL 

EC – CORREÇÕES                         ED - DIVULGAÇÃO 

Aprovado em 04/04/2012  

Patrocinador  

  



 

PLANO DE PROJETO 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 O gerenciamento das aquisições terá dois focos principais, a saber: 

 Aquisição de materiais da obra. 

 Contratos de fornecedores. 

 As programações de compra já estão detalhadas em relatórios anexo ao 

plano do projeto. 

 O processo de compra deve respeitar diretamente a progressão dos 

trabalhos, incluindo as eventuais flutuações. 

 A autonomia sobre os contratos é de exclusiva competência do gerente de 

projeto, que irá fiscalizar todos os contratos e medições de serviços previstos 

no orçamento. 

 Os aspectos éticos do processo de aquisição serão rigorosamente 

acompanhados, respeitando os seguintes princípios: 

 Legalidade 

 Igualdade 

 Publicidade 

 Impessoalidade 

 Imparcialidade 

 Moralidade 

 Probidade administrativa 

 Lealdade a empresa. 

 Quaisquer infrações a esses aspectos serão consideradas faltas gravíssimas 
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pelo gerente de projeto, pelo patrocinador e pela empresa. 

 Quaisquer solicitações de mudança no processo de aquisições ou nos objetos 

a serem adquiridos devem ser feitas por escrito ou através de e-mail. 

GERENCIAMENTO E TIPOS DE CONTRATO 

 Todos os contratos devem ser obrigatoriamente avaliados pela área jurídica 

da empresa. 

 Todas as clausulas contratuais pactuadas devem ser rigorosamente 

respeitadas, principalmente no que diz respeito a prazos de entrega e 

atendimento aos requisitos solicitados. 

 A elaboração do contrato é de responsabilidade da área jurídica da empresa, 

sob supervisão do gerente do projeto. 

 Todos os contratos deste projeto são do tipo Preço Unitário Fixo e 

Irreajustável, onde os valores unitários das mercadorias e o custo/hora dos 

serviços serão fixados em contrato, e o numero de horas previstas será 

baseado nas necessidades orçadas para o projeto. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COTAÇÃO E PROPOSTAS 

 Serão consideradas cotações as aquisições de bens diversos disponíveis em 

vários fornecedores e plenamente substituíveis. Neste caso o processo de 

decisão é baseado no menor preço. 

 Para bens que necessitam de especificação ou para a contratação de serviço 

de qualquer natureza será necessária a criação de uma proposta qualificada 

pelo proponente, e o processo de decisão será baseado no conceito de 

técnica e preço. Os pesos relativos de cada item serão definidos na reunião 

mensal de controle de mudanças do projeto. 

 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

Será realizada mensalmente uma reunião interna para as avaliações dos 
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fornecedores. O objetivo da reunião será verificar o cumprimento de prazos, preços 

e qualidade dos produtos adquiridos e fornecidos por terceiros ao projeto. 

Nos casos de não cumprimento dos itens de contrato por parte do fornecedor, as 

seguintes medidas podem ser tomadas: 

 Suspensão do fornecedor - Para desvios médios que comprometam 

parte do escopo do projeto. 

 Cancelamento do contrato – Para desvios graves que comprometam 

o projeto e que necessitem de intervenção direta do gerente de 

projeto e do patrocinador ou para fornecedores já suspenso 

anteriormente. 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO 

Os processos de aquisições devem ser avaliados semanalmente e apresentados 

mensalmente na reunião de CCB. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

Qualquer necessidade de aquisição não prevista no orçamento e que requeira gasto 

adicional do projeto deve ser alocada dentro das reservas gerenciais do projeto, na 

categoria Outras reservas, desde que dentro da alçada do gerente de projetos. 

Para compras urgentes e prioritárias que estejam fora da alçada do gerente do 

projeto ou quando não existir mais reservas gerenciais disponíveis, o patrocinador 

deverá ser acionado. 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DAS AQUISIÇÕES 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 Manoel Lima, membro do time é o responsável direto pelo plano de 

gerenciamento de aquisições, suas atualizações e seus relatórios. 

 Maria Souza, membro do time, será suplente do responsável direto 

pelo plano de gerenciamento de aquisições. 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES 

O plano de gerenciamento das aquisições será reavaliado mensalmente na primeira 

reunião mensal do CCB, juntamente com os outros planos de gerenciamento de 
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projeto. 

Necessidades de atualização do plano antes da primeira reunião de CCB do projeto 

devem ser tratadas através dos procedimentos descritos no item Outros assuntos 

não previstos neste plano. 

OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES DO PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO. 

As atualizações não previstas neste plano deverão ser submetidas na reunião do 

CCB para serem aprovadas, logo após aprovação o plano de gerenciamento de 

aquisições deverá ser atualizado com o devido registro das alterações efetivadas. 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de aquisição de 

materiais e equipamentos para o projeto. 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

Os materiais e equipamentos a serem adquiridos pelo projeto são: 

 Materiais – Cimento, areia, brita, aço. 

 Equipamentos – Betoneira, guindaste, bob cat, vibrador de mangueira. 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

Os fornecedores devem atender as seguintes condições de fornecimento para os 

equipamentos e materiais: 

 Garantia de inspeção dos equipamentos adquiridos. 

 Garantia de qualidade dos materiais. 

 Manutenção garantida nos equipamentos. 

QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

O fornecedor contratado deverá atender as seguintes qualificações obrigatórias. 

 Atestados devem ser fornecidos por todos os proponentes com histórico de 

entregas em outros projetos, onde o fornecedor a ser contratado possa 

comprovar o histórico das entregas dos equipamentos e materiais solicitados 

(mínimo 3). 

 Os proponentes devem apresentar junto com sua proposta pelo menos 3 

Atestados de Capacidade Técnicas de projeto dessa envergadura. 

MODELO CONTRATUAL 

O contrato a ser firmado com o proponente selecionado será de Preço Unitário Fixo 

e irreajustável por unidade de materiais e equipamentos adquiridos. 

O responsável pela autorização de pagamentos de materiais recebidos será Manoel 
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Lima, coordenador do gerenciamento de suprimentos. 

 

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Será realizada mensalmente uma reunião interna para as avaliações dos 

fornecedores. O objetivo da reunião será verificar o cumprimento de prazos, preços 

e qualidade dos produtos adquiridos e fornecidos por terceiros ao projeto. 

Nos casos de não cumprimento dos itens de contrato por parte do fornecedor, as 

seguintes medidas podem ser tomadas: 

 Suspensão do fornecedor - Para desvios médios que comprometam 

parte do escopo do projeto. 

 Cancelamento do contrato – Para desvios graves que comprometam 

o projeto e que necessitem de intervenção direta do gerente de 

projeto e do patrocinador ou para fornecedores já suspenso 

anteriormente. 
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REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

As lições aprendidas do projeto serão registradas durante todo o ciclo de vida do 

projeto. As reuniões de CCB irão compilar os registros semanais. Estes serão 

anexados a ata do projeto. Trataremos neste registro somente o pacote de gestão 

de projetos.  

As lições aprendidas foram:  

 Delimitar objetivos e requisitos, seguindo coerência lógica; 

 Identificar os riscos que poderão ocorrer durante a execução do 

projeto; 

 Delimitar os pontos de qualidade com os entraves do não 

conhecimento específico da área. 

LIÇÕES APRENDIDAS – PRIORIDADE 1 

A -  Pacote 1 – Gestão de Projetos: O planejamento é uma das partes mais 

complexas do trabalho, pois é realizado de forma coerente e estruturada. 

Uma das lições aprendidas foi realizar o planejamento global analisando as 

particularidades de cada etapa do projeto. 

B - Dentro do planejamento, destacamos o escopo como item de maior 

aprendizado, pois delimitar objetivos, requisitos e critérios de um novo 

projeto é complexo e requer muitas orientações e correções. 

C - Prever os riscos e as ações para saná-los fazem parte das lições 

aprendidas. Esta etapa é realizada detalhadamente pois seu entendimento 

resultará no sucesso ou não do projeto. 

D - Outro ítem de grande aprendizado é a qualidade. Ter conhecimento 

técnico da área é fundamental durante o desenvolvimento do projeto. A falta 

de qualidade em um projeto resultará no fracasso do mesmo. 
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LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA NEGATIVA NO PROJETO 

As discussões sobre um projeto devem ocorrer a todo instante, não apenas antes 

das ações, mas durante toda sua implementação. As avaliações e 

acompanhamentos dever ser realizadas de maneiras participativas, evitando erros e 

desgastes dos envolvidos, além dos eventuais re-trabalhos. 

LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA POSITIVA NO PROJETO 

A superação de limites é uma das principais lições aprendidas. A resistência parcial 

dos envolvidos e a dificuldade em manter um raciocínio e o foco do projeto são 

fatores fundamentais para que o projeto seja desenvolvido e implementado com 

sucesso. 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

Declaro aprovado o Plano de Gerenciamento de Projeto supracitado, concordando 

com o escopo do produto e escopo do projeto, no cronograma e orçamento 

estabelecidos. 

 

 

__________________________________________________________ 

Eduardo Mendes. 
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